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RELAZIONE Al SENSI DELL’ART. 181 COMMA 3 DEL
D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M.I. DI VERIFICA
DELLA CONVENZIENZA DEL RICORSO A FORME DI

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO IN
ALTERNATIVA ALLA REALIZZAZIONE DIRETTA
TRAMITE NORMALI PROCEDURE DI APPALTO
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01. Premessa

Gli impianti di illuminazione pubblica afferenti al territorio comunale di Capriano del Colle, a causa della
crescita del sistema urbano e territoriale e del conseguente aumento di insediamenti e reti viarie, si
presentano con strutture, sorgenti ed apparecchi di diversa natura e tipologia installati nelle varie epoche
di sviluppo del comune. La maggior parte degli impianti necessitano di interventi di ammodernamento,
rigualificazione ed efficientamento energetico.

Atal fine il comune di Capriano del Colle ha provveduto nel 2014 ad attivare un percorso di esternalizzazione
del servizio di pubblica illuminazione in aggregazione con i comuni di Castel Mella ed Azzano Mella. In tale
contesto, I'’Amministrazione ha adottato un progetto di riqualificazione illuminotecnica dell'intero territorio
comunale, ed in particolare, destinato al rifacimento integrale degli impianti piu obsoleti e all'adeguamento
dei restanti a leggi e norme di settore anche ai fini del risparmio energetico, del contenimento
dell'inquinamento luminoso e dell'introduzione di tecnologie di tipo smart city.

L'iniziale decisione di ricorrere ad una procedura di esternalizzazione in aggregazione con i comuni sopra
indicati, principalmente finalizzata al conseguimento di economie di scala conseguibili in forma congiunta,
e venuta meno per le mutate decisioni delllAmministrazione del comune capofila dell’aggregazione.
Pertanto, allo stato attuale, 'Amministrazione ha I'esigenza di aggiornare il proprio processo decisionale
sulla forma di affidamento piu opportuna per la riqualifica degli impianti e per la gestione del servizio di

illuminazione.

Infatti, ai sensi del D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., la realizzazione di infrastrutture pubbliche pud
avvenire mediante ricorso a procedure d’appalto con risorse finanziarie totalmente a carico
dell’Amministrazione oppure mediante ricorso a contratti di Partenariato Pubblico Privato disciplinati dalla
parte IV del Codice nonché facendo ricorso alle convenzioni stipulate da Consip attive. L’elevato onere degli
investimenti necessari, ha gia portato I'’Amministrazione a dover escludere il ricorso alla convenzione
Consip Servizio luce che, per la tipologia di appalto di servizio di esigua durata, non consentirebbe gli
interventi infrastrutturali necessari sul territorio.

Fatte salve le condizioni finanziarie dell’Amministrazione e, in particolare, la posizione di indebitamento
e/o disponibilita finanziaria dell’Ente, I’Amministrazione ha I'esigenza di orientare la propria spesa verso la
soluzione pilu efficace ed efficiente tra I'affidamento dei lavori di riqualificazione ed un contratto di
Partenariato Pubblico Privato.

Il contratto di partenariato pubblico privato e definito dal Codice, come “il contratto a titolo oneroso
stipulato per iscritto con il quale una o piu stazioni appaltanti conferiscono a uno o pit operatori economici
per un periodo determinato in funzione della durata dell’lammortamento dell’investimento o delle modalita
di finanziamento fissate, un complesso di attivita consistenti nella realizzazione, trasformazione,
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manutenzione e gestione operativa di un’opera in cambio della sua disponibilita, o del suo sfruttamento
economico, o della fornitura di un servizio connesso all’utilizzo dell’opera stessa, con assunzione di rischio
secondo modalita individuate nel contratto, da parte dell’operatore.”

| contratti di partenariato pubblico privato si caratterizzano per la complessita dell’oggetto contrattuale
costituito dall’accorpamento di tutte le fasi di realizzazione del progetto e per la centralita, nell’economia
della complessiva operazione, della fase di gestione del servizio, tale da poter giustificare la lunga durata
del contratto, in funzione del tempo necessario ad ammortizzare l'investimento da parte del partner
privato, garantendo al contempo la congrua remunerazione dell’investimento stesso, nonché lo specifico
interesse dell’lAmministrazione alla disponibilita dell’opera e dei servizi ad essa connessi. Cid comporta,
necessariamente, una preliminare e propedeutica valutazione di convenienza rispetto alle forme di
procurement piu tradizionali dal punto di vista dell’efficienza economica della complessiva operazione, da
effettuarsi da parte dell’Amministrazione preliminarmente alla determinazione di avvio della procedura di
affidamento.

L’elemento essenziale che contraddistingue la fattispecie contrattuale del PPP, differenziandola dalle altre
forme di appalto, & I'assunzione del rischio operativo come definito dal Codice e dalla direttiva 2014/23/EU
da parte del partner privato. Il rischio operativo e riferito alla possibilita che, in condizioni operative normali,
le variazioni relative ai costi ed ai ricavi dei lavori e/o dei servizi oggetto del contratto incidano sull’equilibrio
del piano economico finanziario. Il Codice specifica che, nell’lambito di un contratto di PPP, il trasferimento
del rischio operativo si ritiene realizzato se il partner privato, accanto al rischio di costruzione, si faccia
carico anche del rischio di domanda o del rischio di disponibilita.

Trattandosi I'impianto di pubblica illuminazione di c.d. ‘opera fredda’, ovvero destinata all’utilizzazione
diretta da parte delllAmministrazione comunale e, la conseguente remunerazione del contratto di
concessione e rappresentata dai pagamenti corrisposti dall’Amministrazione sulla base della disponibilita
dell'impianto e dei servizi ad esso connessi, non ¢ presente il rischio di domanda.

Pertanto, il contratto di partenariato eventualmente scaturente dal progetto di riqualificazione dovra
prevedere il trasferimento del rischio di disponibilita in capo al partner privato e la valutazione della
convenienza della scelta di affidamento del progetto dovra essere fondata sul valore dei rischi trasferiti.

02. Informazioni sull’investimento

Di seguito si riporta il valore dell’investimento previsto dal Quadro economico di progetto assumendo i dati
dal progetto definitivo redatto dall'lng. Diego Bonata:

- Ipotesi appalto di lavori finanziato dall’Amministrazione:

Costo di realizzazione 678.454,00 €
Oneri sicurezza 12.212,17 €
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Iva sui lavori 69.066,62 €
Somme a disposizione della P.A. 81.680,46 €
Incentivi per le funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) 13.569,08 €
| TOTALE INVESTIMENTO COMUNE | 854.982,33 €

- lIpotesi di contratto di partenariato pubblico privato:

Costo di realizzazione 678.454,00 €
Oneri sicurezza 12.212,17 €
Somme a disposizione della P.A. 81.280,77 €
Oneri finanziari da capitalizzare (5% durata 20 anni) 444.927,00 €
TOTALE INVESTIMENTO COMUNE € 0

Nell'ipotesi di procedura di partenariato pubblico privato I'esborso del comune & pari a 0 poiché
I'investimento per la realizzazione delle opere viene finanziato interamente dal partner privato che
provvedera anche a versare in sede di stipulazione del contratto all’Amministrazione concedente le spese
tecniche per l'allestimento della gara nonché gli oneri di direzione lavori, collaudi e sicurezza. La
restituzione da parte del Comune dell'investimento effettuato dal privato avverra tramite il pagamento di
un canone concessorio.

03. Oneridigestione

Di seguito si riportano gli oneri di gestione dell'impianto:

- Ipotesi appalto di lavori:
gli oneri sono determinati con la seguente modalita:

- costi_di_manutenzione ordinaria: calcolati utilizzando la tariffa media di mercato per
sorgenti luminose a LED di potenza corrispondente alla potenza media di punto luce
dell'impianto riqualificato;

- costi di fornitura energetica: calcolati con riferimento alla Convenzione per la prestazione
del servizio di gestione degli impianti di illuminazione pubblica e semaforica e di
efficientamento energetico degli stessi — Servizio Luce 4 Lotto 3 (Province di Bergamo;
Brescia; Como; Cremona, Lecco; Mantova, Sondrio, Trentino Alto Adige) con i valori medi
annuali di fornitura applicati nel periodo da gennaio 2021 ad settembre 2021 utilizzando i
dati di consumo energetico post riqualifica previsti dal progetto definitivo;
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si precisa che la potenza totale dell'impianto riqualificato previsto nel progetto di riassetto &
paria 161.551kW che, suddiviso peri 1.007 punti luce post investimento, fornisce una potenza
media di 160 kW a punto luce.

Costi di manutenzione ordinaria (iva compresa) 27.027,88 €
Costi di fornitura energetica (iva compresa) 35.306,74 €
TOTALE GESTIONE 62.334,62 €

Si precisa che la quota sopra indicata relativa agli oneri di manutenzione in capo
allAmministrazione & riferibile alla sola manutenzione ordinaria con I'esclusione della
straordinaria, da pagare a parte e a consuntivo. Per quanto concerne gli apparecchi a Led si
evidenzia la manutenzione straordinaria legata al failure rate che & definito nei Criteri Minimi
Ambientali emanati dal Ministero dell’Ambiente con valore pari al 12% per 50.000 ore di
funzionamento che, a 4113 ore annue, corrisponde a poco piu di 12 anni. Analogo periodo &
previsto per gli alimentatori.

- Ipotesi contratto di partenariato pubblico privato:
il contratto di concessione previsto nel progetto definitivo posto a base della presente valutazione
prevede il pagamento di un canone polinomio ripartito in tre quote:

- canone di fornitura energetica, soggetto a rivalutazione legata al costo dell’energia;
- canone di gestione, soggetto a rivalutazione legata all'indice ISTAT;
- canone di disponibilita, fisso per tutta la durata contrattuale.

La suddivisione dei canoni verra esplicitata dall’aggiudicatario in sede di gara; pertanto, come onere
di gestione si espone I'attuale spesa corrente dell’Amministrazione che verra posta a base di gara.

Canone polinomio annuo (iva compresa) 130.758,80 €
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04. Individuazione dei rischi trasmissibili al partner privato e matrice dei rischi

Di seguito si riporta la matrice dei rischi da porre a base contrattuale di un contratto di PPP:

TIPO DI RISCHIO

Rischio
amministrativo

Rischio
ambientale

Rischio di
progettazione

RISCHIO DI COSTRUZIONE

Rischio di
varianti al
progetto
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Rischio connesso
al notevole
ritardo o al
diniego nel
rilascio di
autorizzazioni da
parte dei soggetti
pubblici
competenti

Rischi non
preventivati di
contaminazione
del suolo, di
bonifica, di eventi
atmosferici
straordinari, non
corretta gestione
dei rifiuti

Rischio connesso
alla
sopravvenienza di
necessari
interventi di
modifica del
progetto derivanti
da errori od
omissioni di
progettazione

Rischio di
modifiche di
progettazione
richieste dal
concedente

EFFETTI

Ritardi nella
realizzazione
dell’intervent
odi
efficientamen

Ritardi ed
incremento
dei costi,
sanzioni

Ritardi ed
incremento
dei costi

Incremento
dei costi e/o
ritardi nella
progettazione
e costruzione

Ritardo
nell’ottenime
nto dei
benefici
derivanti dal
risparmio

PROBABILITA ED”;EL':;
LIEVE LIEVE

LIEVE MODERATO

MODERATA MODERATO
MODERATA LIEVE

STRUMENTI ALLOCAZIONE
PER LA
MITIGAZIONE SOGG. SOGG.
DEL RISCHIO PUBBLICO | PRIVATO
Monitoraggio
delle istanze X
autorizzative
presentate
X
Presidio e
R . (solo se X
monitoraggio forza
maggiore)
Verifica e
validazione di
. X
ogni livello
progettuale
X
Verifica e
validazione di
ogni livello
progettuale
X
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STRUMENTI ALLOCAZIONE
TIPO DI RISCHIO EFFETTI PROBABILITA ENTITA’ PER LA
DANNO MITIGAZIONE SOGG. SOGG.
DEL RISCHIO PUBBLICO PRIVATO
energetico
atteso
Rischio di
incremento del
costo dei fattori Ritardi nella Elevati
Rischio materie produttivi o di realizzazione standard
A ; : MODERATA LIEVE . X
prime inadeguatezza o dell’intervent contrattuali
indisponibilita di o con i fornitori
quelli previsti nel
progetto
Ritardi ed
incremento
dei costi e
ritardo
Rischi di errata K ) Adeguati
- R K nell’ottenime
Rischi di errata valutazione dei ) standard
. . . ) nto dei LIEVE MODERATO . X
valutazione costi e dei tempi - progettuali
K i benefici L .
di costruzione R . richiesti
derivanti dal
risparmio
energetico
atteso
Rischio connesso
Rischio di all’utilizzo di .
. P, . Adeguati
disponibilita ed tecnologie non
Incremento standard
adeguatezza ancora ] - LIEVE MODERATO . X
. . dei costi progettuali
delle tecnologie = adeguatamente in .
- richiesti
utilizzate uso sul mercato
e/o vetuste
Rischi di
inadempimenti .
- . s . . Elevati
Rischi di degli obblighi Ritardi ed standard
inadempimenti contrattuali incremento LIEVE MODERATO . X
. . . . contrattuali
contrattuali assunti da dei costi K o
. con i fornitori
fornitori o
subappaltatori
Rischio che le Incremento
Rischio normative dei costi per
variazioni sovracomunali adattamento LIEVE FORTE X
normative cambino in modo alla nuova
sfavorevole normativa
< — Rischiodi Rischio che il Perdite Presidio e
[ il= . . ) MODERATA FORTE . . X
© o performance risparmio economiche monitoraggio
5= energetico ed
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TIPO DI RISCHIO

Rischio di
obsolescenza
tecnica

Rischio di
gestione

Rischio di
manutenzione

Rischio materie
prime
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conseguito sia
inferiore al livello
stabilito

Rischio non
preventivato che
si verifichi una pit
rapida
obsolescenza
tecnica degli
impianti

Rischio che i costi
di gestione dei
servizi siano pil
elevati di quelli
preventivati e/o
che il gestore non
sia in grado di
erogare i servizi
secondo gli
standard pattuiti

Rischio che la
frequenzaedi
costi di
manutenzione
necessari a
mantenere
I'impianto in
perfetto stato di
funzionamento
varino rispetto a
quelli previsti a
budget

Rischio di
incremento del
costo dei fattori
produttivi, di
componenti o
ricambi o di
indisponibilita di
quelli previsti nel
piano delle
manutenzioni

EFFETTI

applicazione
delle penali

Incremento
dei costi di
manutenzione
ed
applicazione
delle penali

Incremento
dei costi ed
applicazione
delle penali

Incremento
dei costi

Incremento
dei costi e
aumento dei
tempi di
intervento

ENTITA’
PROBABILITA
DANNO
MODERATA FORTE
MODERATA MODERATO
FORTE FORTE
MODERATA MODERATO

STRUMENTI
PER LA

ALLOCAZIONE

SOGG.
PUBBLICO

MITIGAZIONE
DEL RISCHIO

SOGG.
PRIVATO

Rispetto del
programma
manutentivo e
adeguato
monitoraggio
della
progettazione

Presidio e
monitoraggio

Polizze
assicurative

Elevati
standard
contrattuali
con i fornitori
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STRUMENTI ALLOCAZIONE

TIPO DI RISCHIO EFFETTI PROBABILITA ENTITA’ PER LA
DANNO MITIGAZIONE SOGG. SOGG.

DEL RISCHIO PUBBLICO | PRIVATO

Rischi vari
assicurabili
Rischi generici (incendio, X Polizze
. - - Vari FORTE LIEVE ) . X
assicurabili incidente assicurative
stradale, atti di

vandalismo, ...)

Tipologia di eventi
non coperti dalle
Rischio eventidi | normali polizze
forza maggiore assicurative che
danneggino gli
impianti

Vari MINIMA FORTE X

Rischio di non
reperibilita di
N finanziamento o

Rischio

. .. . aumento del Incremento

finanziario e di X ] . MINIMA MODERATO X
tasso di dei costi
finanziamento
durante il periodo

di gestione

finanziamento

ALTRI RISCHI OPERATIVI

La probabilita e I’entita del danno sono stati determinati sulla base dei seguenti parametri:

PROBABILITA” DI ACCADIMENTO ENTITA’ DEL DANNO (ritardi/incremento costi)
Minima (<1%) Minimo (>0<5%)

Lieve (>1<5%) Lieve (>5%<20%)
Moderata (>5%<20%) Moderato (>20%<35%)
Forte (>20%) Forte (>35%)

05. Quantificazione dei rischi trasmissibili al partner privato

Il valore dei rischi trasferiti al partner privato € determinabile associando ad ogni categoria di rischio due
informazioni: I'entita del danno provocato in caso di manifestazione dell’evento e la probabilita di
manifestazione dello stesso. Il processo di stima va ripetuto per tutti gli anni di vita del progetto e con
riferimento ad ogni rischio individuato.
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In relazione al rischio di costruzione, considerati gli scenari identificati nella matrice dei rischi, sono stati

calcolati i seguenti oneri legati all’accadimento dei singoli eventi considerati:

RISCHIO R

Rischio amministrativo € 678.454,00
Rischio ambientale €678.454,00
Rischio di progettazione € 678.454,00
Rischio di varianti al progetto €678.454,00
Rischio materie prime € 678.454,00
Rischi di errata valutazione costi e

tempi di costruzione €678.454,00
Rischio di disponibilita e

adeguatezza delle tecnologie €678.454,00

utilizzate
Rischi di inadempimenti contrattuali € 678.454,00

lieve
moderato
moderato
moderato

lieve

moderato

moderato

moderato

IMPATTO DEL DANNO %

10%
30%
25%
30%
15%

30%

20%

30%

CONSEGUENZA

€67.845,40
€203.536,20
€169.613,50
€203.536,20
€101.768,10

€203.536,20

€135.690,80

€203.536,20

PROBABILITA’ %

lieve

lieve
moderata
moderata
moderata

lieve

minima

lieve

2%
4%
15%
20%
15%

3%

0,50%

4%

Totale rischio di costruzione

VALORE DEL
RISCHIO
€1.356,91
£8.141,45
€25.442,03
€40.707,24
€15.265,22

€6.106,09

€678,45

€8.141,45
€105.838,82

In relazione al rischio di disponibilita, considerati gli scenari identificati nella matrice dei rischi, sono stati

calcolati i seguenti oneri legati all’accadimento dei singoli eventi valutati sulla durata contrattuale e
considerando la decorrenza dal secondo anno di vigenza contrattuale (al termine delle opere di

riqualificazione):

RISCHIO VALORE
Rischio di performance € 678.454,00
Rischio di obsolescenza tecnica € 678.454,00
Rischio di gestione € 535.724,00
Rischio di manutenzione € 535.724,00
Rischio materie prime € 535.724,00
Rischi generici assicurabili € 535.724,00
Rischio finanziario e di € 762.568,27

finanziamento

IMPATTO DEL
DANNO %
forte 40%
forte 45%
moderato 20%
forte 60%
moderato 25%
lieve 5%
moderato 25%

CONSEGUENZA

€271.381,60
€305.304,30
€107.144,80
€321.434,40
€133.931,00
€26.786,20

€190.642,07

PROBABILITA’ %

lieve
moderata

lieve

forte

moderata
forte
minima

3%
15%
5%
25%
15%
30%
1%

Totale rischio di disponibilita
Totale rischio di disponibilita annuo

VALORE DEL
RISCHIO
€8.141,45

€45.795,65
€5.357,24
€80.358,60
€ 20.089,65
€8.035,86
€1.715,78

€169.494,22
€8.474,71

Alla luce di quanto sopra, si puo stimare un valore dei rischi trasferiti per tutta la vigenza contrattuale pari

ad € 275.333,05 oltre iva.
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Il confronto tra le due ipotesi sulla durata di anni 20, nonostante il trasferimento dei rischi, comporta un
risparmio di 227.662,53 € nell’ipotesi di affidamento dei lavori da parte del comune e successivo contratto
di gestione e fornitura energetica:

AFFID. LAVORI CONCESSIONE
Costi di costruzione 854.982,33 €
Rischio di costruzione 116.422,71 €
Costi di manutenzione ordinaria (iva inclusa) 513.529,72 €
Costi di fornitura energetica (iva inclusa) 706.134,80 €
Rischio di disponibilita trasferito al privato (iva inclusa) 196.443,85 €
TOTALE FINALE 2.387.513,41€  2.615.175,94 €

Tralasciando I'impatto del rischio di costruzione trasferito al partner privato, di seguito, in relazione a
guanto sopra esplicitato, si rappresenta il confronto tra gli oneri annui di gestione nell’ipotesi di intervento
realizzato direttamente dal comune con gli oneri annui di un intervento realizzato tramite contratto di
partenariato pubblico privato:

AFFID. LAVORI CONCESSIONE
Costi di manutenzione ordinaria (iva inclusa) 27.027,88 €
Costi di fornitura energetica (iva inclusa) 35.306,74 €
TOTALE GESTIONE (iva inclusa) 62.334,62 € 130.758,38 €
TOTALE ANNUO RISCHI TRASFERITI (iva inclusa) 10.339,15 €
TOTALE FINALE COSTO ANNUO 72.673,76 € 130.758,38 €

Il valore sopra risultante fornisce evidenza della non convenienza per il comune di Capriano del Colle del
ricorso ad una operazione di partenariato pubblico privato ipotizzata nel progetto definitivo attraverso una
concessione del servizio di pubblica illuminazione.

06. Confronto convenzione Consip

Per quanto concerne, infine, il confronto con la Convenzione Consip, va innanzitutto premesso che il
servizio di pubblica illuminazione non rientra tra le tipologie di beni e servizi per cui vige I'obbligo per le
Pubbliche Amministrazioni di aderire alle eventuali convenzioni fornite da Consip.

Allo stato attuale, per il comune, risulta attiva la Convenzione Servizio Luce 4 — Lotto 3
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Si @ proceduto, pertanto, a valorizzare i punti luce (come indicati in progetto) con le tariffe Consip

applicando le tariffe medie unitarie:

Numero Tariffa unitaria Totale Totale ivato
Sodio alta pressione 508 22,20 € 11.277,60 € 13.758,67 €
LED 96 14,06 € 1.349,76 € 1.646,71 €
Vapori di Mercurio 392 22,20€ 8.702,40 € 10.616,93 €
Fluorescenza 5 17,03 € 85,15 € 103,88 €
Totale annuo componente gestione 2141491 € 26.126,19 €
Totale annuo componente energia 93.271,93 € 113.791,75 €
Totale canone annuo 114.686,84 € 139.917,94 €

Numero Tariffa unitaria Totale
Sodio alta pressione 508 23,09 € 11.729,72 €
LED 96 20,44 € 1.962,24 €
Vapori di Mercurio 392 22,71 € 8.902,32 €
Fluorescenza 5 17,03 € 85,15 €
Totale annuo componente gestione 22.679,43 €
Totale annuo componente energia 93.271,93 €

Totale canone annuo

115.951,36 €

Per quanto riguarda infine, la quota investimenti, nell’lambito del canone il Gestore ha |'obbligo di
effettuare a proprio carico gli investimenti di efficientamento energetico oltre una quota di interventi di
riqualifica che e calcolata in questo modo:

MSg, per i contratti a 6 anni, & determinato dalla seguente formula:

MSE = Ciot X 6 X 6%; dove 6 indica il numero degli anni
MSE, per i contratti a 9 anni, € determinato dalla seguente formula:

MSk = Ciot X 9 X 9%; dove 9 indica il numero degli anni

Pertanto, nell'ipotesi del comune di Capriano del Colle, fatti salvi gli investimenti per interventi di
efficientamento energetico totalmente compresi nel canone, gli investimenti per riqualifica,
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ammodernamento, accorpamento quadri, spromiscuamento delle reti e servizi smart sarebbero compresi
nella quota di seguito indicata, oltre un 10% che ¢ facolta delle Amministrazioni pagare extra canone:

quota investimenti guota investimenti
canone totale
a canone extra canone
DURATA 6 ANNI 688.121,03 € 41.742,49 € 69.570,81 €
DURATA 9 ANNI 1.032.181,54 € 93.920,60 € 104.356,22 €

Alla luce di quanto sopra, I'adesione alla convenzione Consip non comporterebbe un risparmio economico
rispetto all'opzione del partenariato pubblico privato, ma solo una rapida soluzione, tuttavia gli obiettivi
perseguiti e le esigenze di riqualifica e valorizzazione del territorio non si sposano con |'opzione di un
appalto di servizi di questa tipologia e, comunque, I’appalto di lavori rappresenta, in ogni caso, l'ipotesi che
consente maggiori ed immediate economie per I’Amministrazione comunale che beneficerebbe da subito
del risparmio energetico conseguito.

07. Conclusioni

L'intento dell’Amministrazione comunale e quello di recepire le normative vigenti in materia di pubblica
illuminazione, tra cuisi richiamano, in particolare, la L.R. 17/00 e ss.mm.ii ed i CAM, e pertanto di conseguire
i seguenti obiettivi:

a. ridurre l'inquinamento luminoso ed ottico sul territorio attraverso il miglioramento delle
caratteristiche costruttive e dell’efficienza degli apparecchi, I'impiego di lampade a ridotto
consumo ed elevate prestazioni illuminotecniche;

b. razionalizzare i consumi energetici degli apparecchi di illuminazione, ottimizzandone i costi di
esercizio e la manutenzione;

c. ridurre i consumi degli impianti di illuminazione, anche attraverso l'installazione di regolatori di
flusso luminoso che possano generare un risparmio energetico;
ridurre |'affaticamento visivo e migliorare la sicurezza per la circolazione stradale;
conservare e tutelare gli equilibri ecologici sia all'interno che all’esterno delle aree naturali
protette.

Il comune, inoltre, si pone l'obiettivo di realizzare significative economie gestionali sia in relazione alla
qualita prestazionale dei materiali utilizzati sia attraverso l'attivazione di un contratto di gestione che
consenta al Comune di pianificare, sulla base del fabbisogno gestionale identificato, e realizzare tutti gli
interventi di verifica, manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa che consentano di contenere il
normale degrado d’uso delle varie componenti al fine di garantire e prolungare la vita utile dell'impianto.
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Intento dell’Amministrazione &, comunque, quello di gestire in autonomia il servizio affinché il Comune non
sia vincolato a contratti di lunga durata e mantenga, pertanto, la piena disponibilita dell'impianto. Questa
condizione consentirebbe all’Amministrazione, ad esempio, la possibilita di realizzare futuri ulteriori
ammodernamenti al passo con le tecnologie piu performanti disponibili sul mercato, oppure di stabilire,
nei limiti della norma, i periodi e gli orari di illuminazione anche utilizzando, ove possibile, sistemi di
accensione e di regolazione di flusso luminoso, secondo I'effettiva occorrenza sul territorio nonché di
utilizzare I'impianto per attivare ed implementare nel tempo i servizi smart cities che ritiene funzionali per
la cittadinanza.

Alla luce delle risultanze emerse dalla presente relazione nonché in relazione agli obiettivi enunciati
dalllAmministrazione comunale, I'opzione piu conveniente e percorribile per il comune & quella di
procedere all’affidamento dei lavori di riqualifica tramite procedura ad evidenza pubblica competitiva e,
successivamente, affidare la manutenzione e gestione del servizio ad impresa specializzata.

Si sottolinea altresi che con D.d.u.o. 8 ottobre 2021 - n. 13471 la Giunta Regionale ha approvato il ‘Bando
Illumina — Contributi per I’efficienza energetica e il contenimento dell’inquinamento luminoso degli impianti
di illuminazione pubblica’ che consente ai comuni aggiudicatari del contributo di finanziare il 90% della
spesa sostenuta.
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