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1 Premessa 

Il presente documento fornisce un�analisi sulla convenienza economico finanziaria del 
�Progetto di fattibilità per l’affidamento in concessione degli interventi di efficientamento e 
rendimento energetico, riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di 

illuminazione pubblica� (di seguito �Progetto�), progetto che vede il Comune di Pinerolo 
quale ente capofila di un�aggregazione che coinvolge anche i Comuni di Cantalupa, 
Frossasco, Roletto e San Pietro Val Lemina. 
Il Progetto, proposto dalla Società Selettra S.p.A. con sede in Loc. Mandria D'Isca - Fraz. 
Possidente - 85021 Avigliano (PZ) - P.IVA 01561130764 (di seguito �Selettra� o 
�Proponente�), rientra nelle previsioni normative di cui all�art. 183, co. 15 del D.Lgs. 
50/2016 (Codice dei Contratti pubblici), e necessita di un forte presidio dal punto di vista 
contabile, economico-finanziario e giuridico. Questo in quanto il rilievo che una siffatta 
operazione può avere sul bilancio comunale e sugli equilibri del medesimo è notevole, 
derivante in particolare, dalle previsioni della convenzione e dal Piano Economico 
Finanziario.  
Per tale motivo la normativa e la giurisprudenza spingono a far sì che la scelta circa le 
modalità di ricorso a forme di Partenariato Pubblico Privato sia preceduta da analisi volte 
a dimostrare la convenienza, con riferimento ad aspetti economico-finanziari ma anche 
sociali, del ricorso a forme di PPP rispetto al ricorso a forme di gestione �in economia� 
delle opere e dei servizi.  
 
La proposta presentata dal Proponente ha seguito un iter complesso, del quale si 
riassumono i passaggi essenziali: 

· con Del. G.C. n. 94 del 27/03/2018, il Comune di Pinerolo ha valutato la sussistenza 
dell�interesse pubblico ed ha approvato la proposta presentata dal proponente, 
allo scopo di consentirne l�inserimento nei documenti di programmazione del 
Comune, in particolare nel programma triennale delle opere pubbliche e 
proseguire nell�iter; 

· con sentenza n. 394/2019 in data 4/04/2019 il TAR Piemonte, Sez. I Rg. 416/2018, ha 
respinto il ricorso proposto da una delle altre due società che avevano presentato 
proposte concorrenti a quella del primo Proponente, non ravvisando nell�operato 
del Comune di Pinerolo e dei Comuni convenzionati �il difetto di istruttoria e di 
motivazione addotto dalla ricorrente, né la violazione del principio della par 
condicio competitorum e di trasparenza�; 

· in data 09/07/2019, il Proponente ha prodotto il progetto di fattibilità in una 
versione aggiornata rispetto a quella approvata con Del. G.C. n. 94 del 27/3/2018, 
con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

o adeguamento alle disposizioni regionali introdotte con la L.R. n. 3 del 
09/02/2018;  
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o ridimensionamento del progetto sia per il recesso esercitato dal Comune di 
Cumiana sia per la sottrazione delle linee di pubblica illuminazione del 
centro storico di Pinerolo; 

· con lettera prot. n. 52530 del 30/10/2020 il Comune di Pinerolo (capofila) ha 
trasmesso al Comune di Frossasco gli aggiornamenti al Capitolato speciale di 
concessione, alla bozza di convenzione ed alla matrice dei rischi, a seguito delle 
modifiche richieste al Proponente nell�ambito di quanto previsto dall�art. 183, c. 15 
del D.Lgs. 50/16. 

Mediante il presente documento viene analizzata la convenienza economico finanziaria 
del Progetto, nella sua versione aggiornata il 9 luglio 2019 ed integrata con gli 
aggiornamenti al Capitolato speciale, alla bozza di convenzione ed alla matrice dei 
rischi trasmessi all�ente con lettera prot. n. 52530 del 30/10/2020, anche mediante la 
comparazione della proposta di partenariato pubblico privato (PPP) con l�alternativa 
dell�intervento pubblico tradizionale, mediante il ricorso alla metodologia del Public 
Sector Comparator (PSC) ed all�analisi del Value for Money (VFM). 
 
La presente analisi aggiorna e sostituisce integralmente l�analisi trasmessa al 
Comune di Pinerolo ed agli altri Comuni aderenti al Progetto, con mail al Comune di 
Pinerolo del 19 ottobre 2019. 
 
Il presente elaborato viene fornito per l�esclusiva valutazione di quanto appena 
disposto in base ai valori del quadro tecnico economico (comprensivi delle 
valutazioni ai fini Iva) forniti dall�Ente. La presente elaborazione ha lo scopo di 
definire l�inquadramento dell�operazione sotto il profilo economico, finanziario e 
contabile e di valutarne la convenienza, ponendola a confronto con le tradizionali 
forme di appalto pubblico e di ricorso all�indebitamento da parte degli enti locali. 
Questa analisi verrà utilizzata dal Comune di Pinerolo, e da ciascuno dei Comuni aderenti 
al Progetto, anche a supporto della definizione della relazione di cui all�art. 34, cc. 20, del 
D.Lgs. 179/12.  
 
L�analisi è strutturata come segue: 

1. il Par. 2 fornisce un breve inquadramento metodologico sulle caratteristiche delle 
operazioni di Partenariato Pubblico Privato e di Project Financing 
nell�ordinamento vigente. Sono inoltre illustrate le principali metodologie adottate 
nel presente documento per effettuare l�analisi di sostenibilità economico-
finanziaria del Progetto: allocazione dei rischi, metodologia del PSC e analisi del 
VFM; 

2. il Par. 3 sviluppa l�analisi di sostenibilità economico finanziaria del Progetto nel suo 
complesso, illustrando i seguenti aspetti: 

a. caratteristiche generali dell�operazione; 
b. documentazione presentata dal Proponente a supporto dell�analisi di 

sostenibilità economico finanziaria; 
c. dati progettuali; 
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d. definizione del tasso di attualizzazione dei flussi finanziari; 
e. definizione del PSC Base (Raw PSC) nell�ipotesi di realizzazione 

dell�investimento con modalità tradizionali (Conventional Procurement, 
CP); 

f. definizione del PSC base (Raw PSC) nell�ipotesi di ricorso al PPP; 
g. allineamento ai fini della neutralità competitiva; 
h. valutazione e monetizzazione dei rischi; 
i. analisi del VFM; 

3. il Par. 4 sviluppa l�analisi di sostenibilità finanziaria del Progetto prendendo come 
riferimento specifico l�investimento effettuato su ognuno dei Comuni aderenti. 
Questo paragrafo, quindi, viene sviluppato in modo personalizzato per ognuno dei 
cinque Comuni aderenti al progetto. Gli aspetti analizzati, in questo caso, sono i 
seguenti: 

a. dati progettuali dell�investimento sul Comune; 
b. definizione dei PSC Base (Raw PSC) nelle due ipotesi CP e PPP, con 

riferimento specifico al Comune; 
c. analisi del valore (VFM) per il Comune. 

4. il Par. 5 sviluppa le considerazioni finali in merito alla sostenibilità economico 
finanziaria del Progetto.  
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2 Note metodologiche sul partenariato pubblico 
privato 

2.1 Inquadramento del PPP 

Il legislatore, a norma dell�art. 3 comma 1 lett. eee) definisce il PPP come il �contratto a 
titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a 

uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata 
dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un 
complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e 

gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento 
economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con 

assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore.  
Il PPP, di matrice comunitaria, enuclea un fenomeno giuridico di collaborazione tra il 
settore pubblico e gli operatori privati nello svolgimento di un�attività diretta al 
perseguimento di interessi pubblici. 
All�interno di tale contesto si colloca l�art. 180 del D. Lgs n. 50/2016, il quale, disciplinando 
il partenariato pubblico privato, stabilisce che: 

· nei contratti di PPP, i ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal 
canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di 
contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche 
sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna (c. 2); 

· nel contratto di partenariato pubblico privato il trasferimento del rischio in capo 
all'operatore economico comporta l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del 
rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività 
redditizia verso l'esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di 
gestione dell'opera (c. 3); 

· il contenuto del contratto e' definito tra le parti in modo che il recupero degli 
investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore economico, per eseguire 
il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del servizio o 
utilizzabilità dell'opera o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della 
domanda e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, purché 
la valutazione avvenga ex ante (c. 3);  

· con il contratto di PPP sono altresì disciplinati anche i rischi, incidenti sui 
corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all'operatore economico (c. 3). 

 
L�art. 181 c. 3 del D.Lgs. 50/16 dispone che la scelta di ricorrere al PPP �è preceduta da 
adeguata istruttoria con riferimento all'analisi della domanda e dell'offerta, della 
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sostenibilità economico-finanziaria e economico-sociale dell'operazione, alla natura e alla 
intensità dei diversi rischi presenti nell'operazione di partenariato, anche utilizzando 

tecniche di valutazione mediante strumenti di comparazione per verificare la convenienza 
del ricorso a forme di partenariato pubblico privato in alternativa alla realizzazione diretta 
tramite normali procedure di appalto�. 
 
Il presente documento, in attuazione di quanto previsto dall�art. 181 c. 3, si pone l�obiettivo 
specifico di effettuare la valutazione di convenienza economico finanziaria del Progetto, 
utilizzando quale riferimento la metodologia del Public Sector Comparator e dell�analisi 
del valore, così come definita nelle Linee guida AVCP �Analisi delle tecniche di valutazione 
per la scelta del modello di realizzazione dell’intervento: il metodo del Public Sector 
Comparator e l’analisi del valore�, del settembre 2009 (di seguito, �Linee guida AVCP�).  

2.2 Il project financing 

Tra le diverse forme di PPP, un ruolo centrale è svolto dalla finanza di progetto, o project 

financing (PF). Con tale termine si indica il finanziamento di un progetto in grado di 
generare flussi di cassa sufficienti a remunerare l�investimento effettuato ed a garantire un 
utile. Dal punto di vista di tecnica finanziaria per il PF è prevista la costituzione di un 
veicolo ad hoc, definito �special purpose vehicle� o società di progetto (di seguito �Spv�). 
Lo scopo della costituzione della SPV è di separare il destino del progetto da quello dei 
finanziatori. 
 
In realtà, occorre evidenziare come la normativa italiana, all�art. 184 del D.Lgs. 50/16, 
preveda solo la facoltà per il concessionario di scegliere, dopo l�aggiudicazione, la 
costituzione di una SPV. Una volta effettuata tale scelta, la SPV subentra al concessionario, 
senza che ciò costituisca una cessione del contratto. La discrezionalità nella costituzione 
di una SPV può rappresentare una delle ragioni per la diffusione in Italia dello strumento 
del PF anche per affidamenti di importo limitato. L�art. 184 c. 1, tuttavia, prevede anche la 
possibilità che il bando di gara possa introdurre l�obbligo di costituzione della SPV per 
l�aggiudicatario. 
 
Nelle operazioni di PF la garanzia del finanziamento si sposta dal patrimonio del 
prenditore di fondi (corporate finance) agli assets del progetto. Il trattamento contabile è 
off balance, e le principali variabili a base dell�affidamento sono i flussi di cassa attesi dal 
progetto (e non la solidità patrimoniale del promotore o la redditività attesa). 
 
La struttura finanziaria, tendenzialmente caratterizzata da un isolamento dei flussi di 
cassa ed un sistema di garanzie contrattuali rendono il PF una forma di finanziamento più 
efficiente rispetto a quella tradizionale, in quanto il finanziamento del progetto da parte 
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delle banche avviene sulla base del suo merito di credito e non su quello dei suoi sponsor. 
Tuttavia, bisogna considerare che il costo di un finanziamento bancario tradizionale per la 
pubblica amministrazione è inferiore rispetto al costo medio del capitale in un�operazione 
di PF. Da ciò discende che la valutazione dell�utilità del ricorso al PF da parte della pubblica 
amministrazione non può limitarsi a considerare il puro aspetto finanziario, ma deve 
considerare il vantaggio derivante dal trasferimento dei rischi, nonché la possibilità 
di quantificare tale vantaggio.  
La scelta dei rischi da trasferire all�operatore privato è cruciale per il conseguimento del 
�value of money�, inteso come margine di convenienza di un�operazione di PF rispetto ad 
un appalto tradizionale. 
 
Un�operazione di PF si caratterizza per tre elementi di fondo: 

1. la finanziabilità del progetto, intesa come verifica della produzione dei flussi di 
cassa sufficienti a coprire i costi operativi, a remunerare il capitale di debito e a 
garantire un utile agli sponsor quale remunerazione del capitale di rischio; 

2. il �ring fencing�, ossia la definizione di un nuovo soggetto, lo Spv, al quale vengono 
affidati i mezzi finanziari per la realizzazione del progetto con contestuale 
separazione del progetto dal bilancio degli sponsor (operazione off balance); 

3. la costituzione di idonee garanzie, non solo a favore delle banche finanziatrici 
(�security package�). 

 
Da punto di vista procedurale, il PF può essere svolto in più modalità, in relazione:  

· alla programmazione dell�ente sull�opera che si intende realizzare;  
· alle caratteristiche del soggetto proponente. 

 
In relazione alla programmazione dell�ente, sono previste due distinte tipologie di PF: 

· opere già inserite nella programmazione triennale dell�ente (con la precisazione 
cha saranno realizzate mediante PF); 

· opere che non sono inserite nella programmazione triennale dell�ente. 
Per le prime, l�ente procede alla scelta del soggetto promotore e, poi, alla scelta del 
concessionario, con il meccanismo della doppia gara, con vari meccanismi che possono 
anche contemplare nel percorso, dei diritti di prelazione per i soggetti aggiudicatari delle 
prime procedure di selezione dei progetti (c.d. �iniziativa pubblica�). 
Per le seconde, il privato può presentare autonomamente una proposta che, se giudicata 
di pubblico interesse, diventa la base per la gara pubblica di scelta del concessionario, alla 
quale il promotore partecipa avendo anche il diritto di prelazione (c.d. �iniziativa privata�). 
 
Il Progetto oggetto di analisi nel presente documento rientra nella categoria del PF ad 
iniziativa privata. 
I documenti che devono essere obbligatoriamente presentati dal promotore sono: 
- il progetto di fattibilità; 
- la bozza della convenzione di gestione, che regolerà i rapporti tra ente concedente e 

concessionario per tutta la durata della concessione; 
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- il Piano Economico-Finanziario (PEF) asseverato da uno dei soggetti di cui all�art. 183, 
c. 9 del D.Lgs. 50/16, per tutta la durata della concessione; 

- la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; 
- le autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17. 
 
Per quanto riguarda le caratteristiche del soggetto concessionario (e promotore), 
questo può essere in possesso sia delle qualificazioni di gestione e di costruzione 
dell�opera, sia solo di quelle di gestione. 
Non è possibile, invece, che possa presentarsi un soggetto qualificato solo per la 
costruzione, in quanto la procedura è centrata sulla gestione dell�opera, e non solo sulla 
costruzione. 
Per quanto qui velocemente riassunto e compresso, è chiaro che l�iter del PF prevede 
un�ampia varietà di procedure che hanno comunque tutte lo scopo di assegnare ad un 
soggetto privato (il Concessionario) una concessione di costruzione e gestione di un�opera 
pubblica. 

2.3 L’allocazione dei rischi nel PPP 

La corretta identificazione e l�effettivo trasferimento dei rischi dal soggetto pubblico 
all�operatore privato costituiscono un presupposto fondamentale per la valutazione di 
convenienza economico finanziaria di un�operazione di PPP. 
A questo proposito, le Linee guida ANAC affermano che �Per ogni operazione di PPP le 
amministrazioni aggiudicatrici svolgono, preliminarmente, l’analisi dei rischi connessi alla 

costruzione e gestione dell’opera o del servizio oggetto del contratto di PPP, al fine di 
verificare la possibilità di trasferimento all’operatore economico, oltre che del rischio di 
costruzione, anche del rischio di disponibilità o del rischio di domanda dei servizi resi 
nonché, per i contratti di concessione, del rischio operativo. Il trasferimento di tali rischi 
è condizione necessaria per la qualificazione giuridica del contratto come PPP e per la 

conseguente possibilità di applicazione delle procedure speciali previste per questo istituto� 
(p. 10). 
 
Il D.Lgs. 50/16, e successivamente le Linee guida ANAC, hanno definito con puntualità una 
serie di tipologie di rischi ponendoli � in modo del tutto evidente � quale elemento centrale 
per qualificare una operazione di PPP on balance sheet ovvero off balance sheet.  
Infatti, l�esatta identificazione del rischio non rappresenta solo un mero aspetto negoziale 
tra le parti, ma sulla base della vigente normativa è proprio la risk allocation ad influire in 
maniera determinante sul trattamento contabile dell�operazione. 
Le Linee guida ANAC, in continuità e in stretta osservanza ai dettati normativi del D.Lgs. 
50/16, analizzano ulteriormente i rischi sintetizzandoli in: 
· rischio operativo come fattori al di fuori del controllo delle parti; 
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· rischio di costruzione dove in tale categoria si distinguono il rischio di progettazione, il 
rischio di esecuzione dell�opera, il rischio di aumento del costo dei fattori produttivi, il 
rischio di errata valutazione dei costi e dei tempi di esecuzione, il rischio di 
inadempimento contrattuale e il rischio di inaffidabilità; 

· il rischio di domanda relativo alla qualità dei servizi offerti dall�operatore economico 
ovvero il rischio della contrazione della domanda; 

· il rischio di disponibilità che ricomprende il rischio di manutenzione straordinaria non 
preventivata, il rischio di performance, il rischio di indisponibilità totale. 

Ulteriori rischi che vengono rilevati accanto ai rischi di costruzione, disponibilità e di 
domanda sono: 
· rischio di commissariamento che consiste nel rischio che l�opera non riceva il consenso 

da parte dei soggetti pubblici o della collettività; 
· il rischio amministrativo, connesso al notevole ritardo o al diniego delle autorizzazioni; 
· il rischio espropri, connesso ai ritardi di procedura; 
· il rischio ambientale e/o archeologico legato alle condizioni del terreno, al suolo ed al 

sottosuolo; 
· il rischio normativo-politico-regolamentare legato ad eventuali modifiche dell�asseto 

regolatorio e politico; 
· il rischio finanziamento connesso al mancato reperimento delle risorse; 
· il rischio finanziario dovuto in un aumento dei tassi di interessi o a mancato rimborso; 
· il rischio di insolvenza dei soggetti obbligati al pagamento dei servizi; 
· il rischio di valore residuale, ossia il rischio di restituzione alla fine del rapporto; 
· il rischio obsolescenza tecnica legato ad una rapida obsolescenza; 
· il rischio interferenze con altri servizi. 
È ragionevole attendersi che il puntuale aspetto della gestione dei rischi � con l�utilizzo 
delle diverse forme di PPP � consenta una risk allocation più efficiente tra i soggetti 
coinvolti nell�investimento anche attraverso la valutazione del �value for money� (VFM), 
�vale a dire il migliore risultato possibile per la collettività tenuto conto di tutti i benefici, i 
costi e i rischi dell’opera nell’intero suo ciclo di vita. Un investimento crea VFM quando 

consente di ottenere una riduzione dei costi di costruzione e gestione, una migliore 
allocazione dei rischi, una più rapida realizzazione dell'opera, un incremento degli standard 

qualitativi o della redditività dell'investimento�1. 
 
Ai fini dell�identificazione, dell�analisi e dell�allocazione dei rischi, le Linee guida ANAC, al 
Par. 5 prevedono l�utilizzo di un�apposita matrice dei rischi, la cui struttura è definita la 
Par. 5.7. La matrice dei rischi: 
· è allegata al contratto di PPP, costituendone parte integrante; 
· è utilizzata in fase di programmazione della procedura di gara, per la redazione del 

documento di fattibilità economica e finanziaria, per verificare la convenienza del 

 
1 Documento CNDCEC �Project Financing e partenariato pubblico privato: aspetti normativi e linee guida 

operative�, p. 10, Marzo 2016. 
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ricorso al PPP rispetto ad un appalto tradizionale e per la corretta indizione della fase 
procedimentale; 

· è posta a base di gara e utilizzata come elemento di valutazione dell�offerta;  
· è utilizzata in fase di esecuzione del PPP, dal momento che essendo in esso 

rappresentata la ripartizione dei rischi tra le parti, così come definitivamente fissata 
nei documenti contrattuali - consente un agevole controllo sul mantenimento in capo 
al privato dei rischi allo stesso trasferiti. 

Le Linee guida ANAC, inoltre, al Par. 5.3 chiariscono gli aspetti che devono essere 
considerati nella costruzione della matrice dei rischi. Questi aspetti devono trovare 
riscontro nelle diverse colonne che costituiscono la matrice dei rischi di cui al Par. 5.7: 
a) identificazione del rischio, ovvero l�individuazione di tutti quegli eventi, la cui 

responsabilità non è necessariamente imputabile alle parti, che potrebbero influire 
sull�affidamento nella fase di progettazione, di costruzione dell�infrastruttura o di 
gestione del servizio (colonna 1); 

b) risk assessment, ovvero la valutazione della probabilità del verificarsi di un evento 
associato ad un rischio (se non si riesce a indicare un valore preciso si possono 
utilizzare indicazioni tipo minima, bassa, alta, etc.) e dei costi che ne possono derivare. 
Detti oneri devono essere efficientati, anche attivando idonei meccanismi di incentivo. 
È importante definire anche il momento in cui l�evento negativo si potrebbe verificare 
e valutarne gli effetti (colonne 2 e 3); 

c) risk management, ovvero individuazione dei meccanismi che permettono di 
minimizzare gli effetti derivanti da un evento (colonna 4); 

d) allocazione del rischio al soggetto pubblico e/o privato. Nei casi in cui non si può 
pervenire a un�allocazione completa di un rischio in capo a una delle parti, vanno 
indicate nella matrice - in righe distinte � le circostanze per le quali il rischio è a carico 
del soggetto pubblico e quelle per cui è a carico del soggetto privato (colonne 5 e 6); 

e) corrispondenza tra rischio e trattamento dello stesso all�interno del contratto di 
PPP, effettuata mediante l�individuazione dell�articolo che disciplina lo stesso 
(colonna 7). 

Ai fini della valutazione di convenienza economico finanziaria del Progetto, si è 
proceduto preliminarmente ad effettuare la verifica della correttezza del processo di 
allocazione dei rischi, analizzando la matrice dei rischi aggiornata e trasmessa 
all�ente lettera prot. n. 52530 del 30/10/2020 adottando le indicazioni fornite dalle 
Linee guida ANAC. Gli esiti di questa verifica sono riportati nel Par. 3.4 del presente 
documento. 
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2.4 Il metodo del Public Sector Comparator (PSC) e la 
determinazione del Value For Money (VFM) 

Per la valutazione della convenienza economico finanziaria del PPP rispetto alla 
tradizionale procedura di appalto, ai sensi dell�art. 181, c. 3 del D.Lgs. 50/16, il presente 
documento adotta il metodo del Public Sector Comparator e Value for money, così come 
disciplinato nelle Linee guida AVCP. Di seguito se ne riportano gli aspetti metodologici 
essenziali. 
Il Value for Money viene definito come il margine di convenienza di un�operazione in 
finanza di progetto o in Partenariato Pubblico Privato (PPP) rispetto ad un appalto 
tradizionale. Per valutare, sotto il profilo quantitativo, il Value for Money viene utilizzata la 
tecnica Public Sector Comparator (PSC).  
Pertanto, il processo di analisi e valutazione può essere sinteticamente scomposto in due 
passaggi logici: 
1. determinazione dell�ipotesi di intervento mediante appalto pubblico tradizionale 

(detto anche �Conventional Procurement”, di seguito CP), utilizzando la tecnica del 
PSC; 

2. comparazione tra l�ipotesi di CP e l�ipotesi di PPP, e determinazione del Value for 
Money. 

 
Il PSC può essere definito come un ipotetico costo aggiustato con una componente di 
rischi, nel caso in cui un�opera infrastrutturale venga finanziata e gestita da 
un�amministrazione pubblica. 
Attraverso l�utilizzo dell�analisi dei rischi e del PSC, le amministrazioni possono meglio 
orientarsi nel processo di scelta tra l�esecuzione e gestione di una infrastruttura in PPP e 
la realizzazione della stessa infrastruttura attraverso un appalto tradizionale. 
L�utilizzo del PSC a monte del processo di programmazione di un�operazione di PPP si 
concretizza, sostanzialmente, nella definizione del piano dei costi del progetto e nella 
circoscrizione dei rischi di cui lo stesso progetto si compone per capire la loro possibile 
allocazione e trasferibilità. 
Per calcolare il PSC è necessaria una completa attività di quantificazione dei diversi 
flussi di cassa relativi all�intero ciclo della costruzione e gestione di una infrastruttura. Il 
calcolo del PSC è effettuato attraverso la misurazione di varie componenti: 
· il PSC base (Raw PSC), che include il costo del capitale ed i costi operativi, sia diretti 

che indiretti, associati alla costruzione, alla manutenzione e alla gestione 
dell�infrastruttura; 

· la neutralità competitiva, che consiste nella rimozione di qualsiasi vantaggio 
competitivo che l�amministrazione possa conseguire nella costruzione e gestione di 
una infrastruttura attraverso un appalto tradizionale; 

· il rischio trasferibile, che è il rischio associato ad una serie di eventi che influenzano 
la costruzione e la gestione di un�opera. I rischi trasferibili possono riguardare, ad 
esempio, aumenti di costi nella costruzione dell�infrastruttura o scostamenti temporali 
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rispetto ai tempi previsti di conclusione. Altri rischi trasferibili riguardano la gestione 
dell�infrastruttura ed i rischi di domanda; 

· il rischio trattenuto è il rischio che non può essere trasferito al soggetto privato e che 
quindi rimarrebbe in ogni caso in capo al soggetto pubblico. Un esempio di rischio 
trattenuto può essere costituito dalle eventuali modifiche legislative che abbiano 
ricadute sull�esecuzione e gestione dell�opera. 

 

PSC= 

PSC base (raw PSC)+ 
Neutralità competitiva+ 

Rischi trasferibili + 

Rischi trattenuti 

Il calcolo del PSC si basa su elementi di costo e rischio che il soggetto pubblico deve 
essere in grado di quantificare ed esprimere in termini monetari. 
 
Nel calcolo del PSC è fondamentale la scelta del tasso di sconto da utilizzare per 
l�attualizzazione dei flussi di cassa. 
Detto s il fattore di sconto, r il tasso di attualizzazione ed n il numero di anni del periodo di 
ammortamento, il fattore di sconto per l�anno t è pari a: 

 
L�utilizzo del PSC è propedeutico alla determinazione e alla misurazione del Value for 

Money, il quale emerge quando un progetto consente una riduzione dei costi di 
costruzione e gestione, una più efficiente allocazione dei rischi, un miglioramento della 
qualità dei servizi offerti ed un incremento della redditività. Un progetto realizzato in PPP 
genera Value for money se garantisce alla collettività un beneficio netto positivo 
superiore rispetto a quello ottenibile mediante forme di affidamento alternative. 
 
Sulla base degli elementi che lo compongono, dal punto di vista quantitativo, il valore del 
PSC è determinato dalla somma del valore attuale netto dei costi (VANc) e dei rischi 
(VANr) connessi alla realizzazione dell�opera per il soggetto pubblico, da confrontare 
con lo stesso valore che dovrebbe essere sostenuto dal privato. Se quest�ultimo sarà in 
grado di conseguire una riduzione dei rischi trasferiti da parte della Pubblica 
Amministrazione, il ricorso al PPP sarà vantaggioso per il soggetto pubblico, che 
conseguirà un Value for money positivo, realizzando l�opera in maniera efficace e 
utilizzando al meglio le risorse pubbliche.  
In altri termini, il PSC, calcolato sulla base dei parametri evidenziati in precedenza, deve 
essere messo a confronto con il costo dell�investimento e della gestione per il soggetto 
privato. Se il privato è in grado di minimizzare il rischio trasferito (minori tempi/ritardi, 
minori costi/extracosti di produzione, gestione efficiente ed efficace dei servizi, ecc.) 
creando il cosiddetto Value for money, sarà conveniente realizzare l�operazione in PPP, 
anziché ricorrere all�appalto tradizionale. 
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Il VFM per la P.A., in definitiva, è costituito dalla differenza tra il valore del PSC e i 
costi monetari attesi in caso di utilizzo del partenariato, come può evincersi dalla 
figura seguente. 
 
Figura 1.- PSC e Value for Money2 

 
 
 
 

 
2 Fonte: Linee guida AVCP, p. 10. 
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3 Analisi del progetto nel suo complesso 

3.1 Caratteristiche generali dell’operazione 

La proposta progettuale presentata dall�operatore privato Selettra SpA è rivolta ai Comuni 
di Pinerolo (capofila), Cantalupa, Frossasco, Roletto e San Pietro Val Lemina, e si pone 
l�obiettivo di superare l�inadeguatezza dell�attuale sistema di illuminazione degli spazi 
pubblici, tramite la predisposizione di un �sistema d�illuminazione ambientale di tipo 
integrato�, correttamente rapportato al contesto urbanistico e architettonico dei Comuni 
interessati, in coerenza anche e soprattutto con l�esigenza di restituire un ambiente 
urbano caratterizzato da un�alta flessibilità funzionale. 
Lo scopo dell�intervento, quindi, è di dotare i Comuni di un sistema di pubblica 
illuminazione che comporti la riduzione dei consumi energetici, attraverso la sostituzione 
delle attuali sorgenti luminose con nuove dotate di tecnologia LED in grado di assicurare 
una maggiore efficienza nel tempo. 
 
L�operazione di PPP proposta si configura come una concessione di servizi, che ha per 
oggetto: 
· la riqualificazione energetica e la gestione, compresa la fornitura di energia elettrica, 

la manutenzione ordinaria, la manutenzione programmata, la manutenzione 
straordinaria conservativa, il servizio di presidio, il servizio di pronta reperibilità e 
l�assistenza tecnica ed amministrativa alla committente, degli impianti di 
illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale; 

· il finanziamento e la esecuzione dei lavori di adeguamento normativo e di 
riqualificazione tecnologica, finalizzata alla riduzione dei consumi energetici ed al 
risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione, in attuazione 
dell�apposito progetto definitivo e successivo progetto esecutivo da redigere a cura del 
concessionario sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica oggetto di 
elaborazione in sede di gara. 

 
L�opera si realizzerà nell�intero territorio dei Comuni oggetto della presente relazione, che 
allo stato attuale sono dotati di impianti di illuminazione pubblica molto diversificati. 
Come chiarito nel Progetto di fattibilità (p. 16), �sono presenti nel territorio diverse tipologie 

di lampade: ai vapori di mercurio, al sodio ad alta pressione, agli ioduri metallici, a LED e con 
sorgente luminosa a fluorescenza. Queste lampade, alcune delle quali altamente inquinanti, 

sono scarsamente performanti. Inoltre, va sottolineato che le lampade a scarica, che 
rappresentano quasi il 100% dell’intero parco lampade, risultano bandite dal mercato dal 
1/1/2015 come previsto dalla direttiva Eup. 2005/32/CE recepita dal Regolamento (CE) N 

245/2009�.  
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L�impianto di pubblica illuminazione dei Comuni interessati al Progetto è composto 
complessivamente da n. 7.980 apparecchi di illuminazione, come riportato nel Progetto di 
fattibilità. Di questi, 1181 rientrano nel perimetro di intervento della riqualificazione 
energetica impianti di illuminazione pubblica del centro storico del Comune di Pinerolo, e 
saranno pertanto esclusi dal Progetto. L�intervento progettuale è quindi riferito a n. 
6.799 apparecchi di illuminazione distribuiti sui 5 comuni interessati al Progetto. Il 
Progetto specifica che, a seguito degli interventi di riqualificazione previsti, la rete di 
illuminazione arriverà a disporre di 6.878 punti luce. 
Le opere e gli interventi previsti consentiranno all�impianto di pubblica illuminazione il 
pieno rispetto delle norme di conformità e di sicurezza richieste dalla legislazione vigente. 
In particolare, gli interventi previsti nel Progetto di fattibilità (p. 19) sono: 
· messa in sicurezza e sostituzione di sostegni ammalorati; 
· rifacimento di interi tratti di linea elettrica obsoleti e inadeguati; 
· sostituzione dei corpi illuminanti con armature di tipo stradale a LED, nelle aree 

periferiche del centro abitato; 
· sostituzione dei corpi illuminanti rimanenti del centro storico (che sono stati 

mantenuti all�interno del progetto) con nuovi corpi illuminanti a LED, idonei in tale 
ambito urbano, e con caratteristiche di arredo urbano; 

· interventi di retrofit a LED di una parte dei corpi illuminanti di arredo urbano ed 
ornamentali; 

· rifacimento dei quadri di distribuzione di alimentazione e di zona; 
· eliminazione di promiscuità meccanica qualora gli impianti di illuminazione pubblica 

e le linee elettriche di bassa tensione di proprietà Enel presentino delle infrastrutture 
in comune; 

· inserimento di un sistema di regolazione di accensione e riduzione del flusso luminoso. 
Le regolazioni del flusso luminoso saranno garantite e saranno predisposte in 
rispondenza della normativa tecnica di riferimento norma UNI 11248; 

· realizzazione di un sistema informativo gestionale che consenta di avere accesso alle 
principali informazioni e caratteristiche dell�impianto di illuminazione pubblica. 

Secondo quanto dichiarato nel Progetto di fattibilità (p. 19), �gli interventi proposti 

consentiranno di raggiungere una doppia finalità in quanto, oltre a venire incontro alle 
esigenze derivanti dalla normativa regionale e nazionale, soddisfano le esigenze delle 

Amministrazioni Comunali derivanti dalle carenze di un impianto di illuminazione pubblica 
che ha necessità di essere rinnovato�. 
In definitiva, le caratteristiche generali dell�operazione di PPP proposta possono essere 
riassunte riportando quanto previsto nel Par. 8 della Relazione illustrativa del Progetto di 
fattibilità (p. 28). 
Il soggetto gestore privato, nell�ambito del progetto in questione, si assume i seguenti 
obblighi: 
· minimizzare l�incidenza economica ed energetica dell�illuminazione pubblica; 
· azzerare l�inquinamento luminoso diretto; 
· limitare l�inquinamento luminoso indiretto; 
· ottimizzare i costi di gestione degli impianti; 
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· rinnovare gli impianti presenti sul territorio rendendoli più moderni ed efficienti; 
· gestire gli impianti di illuminazione pubblica per tutta la durata prevista del progetto 

(l�orizzonte temporale della concessione è fissato a 20 anni); 
·  assicurare il servizio di fornitura ed erogazione di energia elettrica relativo alle utenze 

di illuminazione pubblica; 
· progettazione coordinata su tutto il territorio; 
· ottimizzazione degli impianti d�illuminazione; 
· riduzione dei costi ambientali, in termini di minor emissioni nocive nell�atmosfera. 
Restano, invece, in capo alle Amministrazioni Comunali interessate le funzioni 
amministrative di controllo sulla regolarità del servizio di gestione per tutta la durata 
contrattuale. La remunerazione economica dell�affidatario avverrà attraverso un canone 
annuo comprensivo della fornitura di energia elettrica, della quota manutenzione e 
gestione degli impianti, della quota ammortamento lavori e degli oneri della sicurezza 
calcolato sulla base dei costi di fornitura energia elettrica, manutenzione ordinaria, 
manutenzione programmata e manutenzione straordinaria conservativa degli impianti 
attualmente sostenuti dall�ente. 
Di seguito sono riportati alcuni dati di carattere generale, inerenti alla rete di illuminazione 
pubblica dei 5 Comuni interessati. I dati sono estrapolati dal Progetto di fattibilità, la cui 
versione definitiva presentata dal Proponente, è aggiornata al 9 luglio 2019.  
 

 

 

 

 

situazione attuale 

numero POD 193                   

numero punti luce 6.824               

KWh consumati 3.221.389       

costo consumi annui medi IVA esclusa 581.384,50     

costo manutenzioni annui medi IVA esclusa 122.848,17     

totale 704.232,67     

situazione post intervento

quantità centri luminosi post-intervento 6.878               

di cui ampliamenti 79                     

KWh consumati 1.169.553       

costo consumi annui a regime IVA esclusa 213.197,82     

costo manutenzioni annui a regime IVA esclusa 79.097,00        

totale 292.294,82     

risparmi

KWh risparmiati 2.051.836       

riduzione consumi annui IVA esclusa 368.186,68     

riduzione manutenzioni annuiIVA esclusa 43.751,17        

totale 411.937,85     
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3.2 La documentazione presentata dal Proponente a supporto 
dell’analisi economico finanziaria 

Il Progetto di fattibilità è corredato di un Piano economico finanziario che è stato oggetto 
di asseverazione da parte di Omnia Fiduciaria s.r.l., società fiduciaria di revisione e 
certificazione bilanci, con sede legale in Corso Umberto, 47 � 85100 Potenza, P. IVA 
00860630763. 
Il documento di asseverazione è reso sulla base delle seguenti premesse, che ne 
costituiscono �parte essenziale�: 

· �il lavoro della società “Omnia s.r.l.” è stato essenzialmente svolto sui dati e i 
documenti relativi al progetto forniti dalla committente [Selettra S.p.a.]�; 

· �la società “Omnia s.r.l.” non assume alcuna responsabilità circa la veridicità dei dati 
riportati nel Piano economico e finanziario riferiti all’iniziativa oggetto del presente 

documento”. 
L�asseverazione fornita attesta la �coerenza, l’equilibrio economico-finanziario e la 

bancabilità dell’investimento nel suo complesso�. 
Il piano economico finanziario: 

· è strutturato sull�ipotesi di intervento su un impianto di pubblica illuminazione dei 
Comuni composto da n. 6.878 punti luce, come riportato nella tabella 11a (p. 61), 
del Par. 6 della Relazione tecnica descrittiva e risparmio energetico inclusa nel 

Progetto di fattibilità; 
· è redatto sulla base dei dati gestionali e di contesto aggiornati alla data di 

riferimento del Progetto di fattibilità (9 luglio 2019) presentato dal Proponente, e 
non è stato soggetto ad ulteriori aggiornamenti da parte dello stesso; 

· fornisce gli elementi generali a supporto della valutazione economica e della 
valutazione di convenienza finanziaria dell�operazione; 

· è corredato dei seguenti prospetti, costruiti sull�intero arco temporale 
dell�operazione: 

o stato patrimoniale; 
o conto economico; 
o cash flow; 
o piano di finanziamento; 
o calcolo imposte; 
o indici di bilancio; 
o grafico dei flussi di progetto. 

Il Piano economico finanziario del Proponente è stato asseverato, e pertanto viene 
acquisito in questa analisi come corretto e completo in tutte le sue parti; restano 
possibili approfondimenti relativi alla parte dei costi indiretti (es. personale 
amministrativo, costi assicurativi) che non risultano specificamente esplicitati nei 
prospetti forniti.  
Il Piano economico finanziario mostra i seguenti indici di valutazione finale. 
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3.3 I dati progettuali 

Il Piano economico finanziario fornisce il dettaglio dei dati progettuali a supporto della 
valutazione economico finanziaria del Progetto. 
In particolare, la tabella che segue (riportata dal Par. 3 del PEF) presenta il dettaglio del 
canone annuo, al netto di IVA, che i Comuni dovranno corrispondere al soggetto gestore.  
 

 
In sintesi, le prestazioni previste sono articolate in tre gruppi così suddivisi: 

· i lavori iniziali, cioè i lavori di informatizzazione, riqualificazione energetica e 
tecnologica, ristrutturazione, ampliamenti e sostituzione in relazione a 6.878 punti 
luce; 

· i servizi di base, ovvero tutte le attività di gestione, manutenzione ordinaria e 
straordinaria, fornitura di energia elettrica e servizio clienti svolte con continuità 
nel corso della durata di validità del contratto sull'intero impianto di pubblica 
illuminazione; 

· gli interventi extracanone, ovvero i servizi opzionali di tipo saltuario forniti 
dall�appaltatore su richiesta dei Comuni per l'intera durata di validità dell'appalto, 
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strumentali ed accessori rispetto ai Servizi di Base e non compresi fra i lavori 
iniziali. 

L�ammontare dell�investimento per l�esecuzione dei lavori iniziali è così determinato: 
· investimento complessivo: � 5.060.447,53; 
· finanziamento di terzi per l�importo di � 5.060.447,53 � 20 anni � Tasso fisso 4,00%. 

L�ammontare dei costi annui per i servizi di base è così definito: 
· Costi servizi base – energia: � 213.197,82/anno. Nell'ipotesi in cui i lavori specifici di 

ammodernamento durino un anno con andamento lineare del risparmio, il costo 
di acquisto dell�energia il primo anno sarà pari a � 319.796,72, pari ad un 
incremento del 50% del consumo a regime, a seguito dell�ottimizzazione (� 
319.796,72); 

· Costi servizi base - gestione e manutenzione: � 96.292,00/anno. Nell'ipotesi in cui i 
lavori specifici di ammodernamento durino un anno con andamento lineare del 
risparmio, il costo della gestione informatizzata il primo anno sarà pari a � 
12.036,50, pari al 50% del costo a regime, a seguito del completamento della 
sostituzione di tutti gli impianti previsti, a partire dal secondo anno (� 24.073,00). 

Per la valutazione dei costi di manutenzione, il Piano economico finanziario tiene conto 
della garanzia fornita dai fornitori e dalle statistiche sugli interventi dei primi anni e si 
considerano a regime a partire dal sesto anno di importo pari a � 8,00 a punto luce, per un 
importo complessivo di � 55.024,00. Per gli anni dal primo al quinto si considerano nulli al 
primo anno e pari al 20% per il secondo anno, al 40% per il terzo anno, al 60% per il quarto 
anno e all�80% per il quinto anno. 
Il piano economico finanziario dichiara che gli importi rappresentati sono comprensivi 
degli oneri per la sicurezza del lavoro e per oneri interni di sicurezza aziendale con 
riferimento all'art.95 comma 10 del D.Lgs. 50/16. 
 
La Tabella 1, ripresa dal Progetto di fattibilità (p. 286), riporta la stima di spesa e il quadro 
economico complessivo del progetto, evidenziando: 

· la composizione del canone annuo e la proiezione della spesa complessiva 
proiettata sui 20 anni di durata della concessione; 

· la descrizione delle voci del quadro economico dell�investimento. 
L�importo dei canoni annui da corrispondere ammonta complessivamente a � 
14.127.727,40 (in questo caso non si considera l�attualizzazione dei flussi). 
L�importo del quadro economico dell�investimento è pari a � 5.060.447,50. 
Il contratto di concessione relativamente al servizio di pubblica illuminazione avrà la 
durata di 20 (venti) anni, decorrenti dalla data del verbale di avvio dell�esecuzione del 
contratto. 
Mentre relativamente ai lavori di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione i 
termini vengono fissati per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi secondo le indicazioni del 
cronoprogramma allegato al Progetto di fattibilità. 
Da tale data decorreranno, quindi, tutti gli oneri e gli adempimenti a carico del 
concessionario previsti dal capitolato del Progetto. 
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Tabella 1.- Stima di spesa e quadro economico del Progetto 

 

3.4 La matrice dei rischi 

Il Progetto di fattibilità è corredato di una matrice dei rischi elaborata secondo i criteri 
previsti dalle Linee guida ANAC. 
In proposito va ricordato che i contratti di PPP presuppongono che i rischi legati 
all�operazione che si intende porre in essere siano suddivisi tra le parti sulla base delle 
relative competenze di gestione del rischio, fermo restando che ai sensi dell�art. 180, c. 3, 
del D.Lgs. 50/16 è necessario che sia trasferito in capo all�operatore economico, oltre che 
il rischio di costruzione, anche il rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso 
l�esterno, il rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell�opera. Per i 
contratti di concessione, che l�art. 180, c. 8, del D.Lgs. 50/16 ricomprende nel PPP, 
l�allocazione di tali rischi in capo all�operatore economico deve sostanziarsi nel 
trasferimento allo stesso del cosiddetto rischio operativo di cui all�art. 3, c. 1, lettera zz), 
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del Codice, cioè nella possibilità per l�operatore economico di non riuscire a recuperare, in 
condizioni operative normali, gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per l�operazione. 
La matrice dei rischi elaborata nel Progetto di fattibilità è stata aggiornata dal Proponente, 
tenendo conto delle modifiche apportate al Capitolato speciale ed alla bozza di 
convenzione, ed è stata trasmessa all�ente con lettera prot. n. 52530 del 30/10/2020. 
Si riporta di seguito la matrice dei rischi aggiornata. 
 

TIPO DI RISCHIO 

Probabilità del verificarsi 

del rischio 

(valori percentuali o 

valori qualitativi: ad 

es. nulla, minima, bassa, 

media, alta) 

LAVORI INIZIALI 

Maggiori costi (variazioni 

percentuali /valori in euro) e/o 

ritardi associati al verificarsi del 

rischio (giorni/mesi, etc.) 

GESTIONE 

Maggiori costi/minori 

ricavi (variazioni 

percentuali /valori in 

euro) e/o ritardi associati 

al verificarsi del rischio 

 (giorni/mesi, etc.) 

Strumenti per la 

mitigazione del rischio 

Rischio a 

carico del 

pubblico 

(SI/NO) 

Rischio a 

carico del 

privato 

(SI/NO) 

Art. 

contratto 

che 

identifica 

il rischio 

rischio di 

progettazione 
minima   

adeguate verifiche e 

riesami della 

progettazione 

NO SI Art. 2 

rischio di 

esecuzione 

dell’opera 

difforme dal 

progetto 

minima 
maggiori costi + 20% 

ritardi associati 3 mesi  
monitoraggio costante 

delle fasi lavorative 

cauzione fidejussoria 

NO SI Art. 20 

rischio di aumento 

del costo dei fattori 

produttivi o di 

inadeguatezza o 

indisponibilità di 

quelli previsti nel 

progetto 

bassa maggiori costi + 10%  

approvvigionamen

to immediato di 

tutto il materiale 

necessario alla 

realizzazione 

dell'opera 

NO SI 
Art. 5 

lett. e) 

rischio di errata 

valutazione dei costi  e 

tempi di costruzione 

minima 
maggiori costi + 5% 

ritardi associati 1 mese  
adeguate verifiche 

e riesami della 

progettazione 

NO SI Art. 13 

rischio di 

inadempimenti 

contrattuali di fornitori 

e subappaltatori 

minima maggiori costi + 5% 

ritardi associati 1 mese  
monitoraggio 

continuo dei 

fornitori specifici di 

commessa 

NO SI Art. 18 

rischio di inaffi-

dabilità e 

inadeguatezza della 

tecnologia utilizzata 

nulla    NO  Nulla 

rischio di manu-

tenzione 

straordinaria per 

obsolescenza 

medio  maggiori costi + 10% 
rispetto del piano di 

manutenzione 

ordinario 

NO SI 
Art. 5 

lett. h) 

rischio di manu-

tenzione straordinaria 

eventi terzi 

minimo  non quantificabile non valutabile SI SI 
Art. 5 

lett. p) 
rischio di manu-

tenzione straordinaria 

soggetti terzi 

minimo  non quantificabile minimo NO SI 
Art. 5 

lett. p) 
rischio sinistro per 

danni causati a terzi 
minimo  non quantificabile non valutabile NO SI Art. 21 

rischio di dismissione 

degli impianti o parte 

degli stessi 

minimo  minori ricavi -3% 
adeguate verifiche 

e riesami della 

progettazione 

NO SI Art. 2 

rischio di performance 

economico 

(rendimento 

energetico degli 

impianti) 

medio  maggiori costi + 8% 

controllo costante 

attraverso sistemi 

di monitoraggio 

elettronici dei 

consumi energetici 

NO SI 

Art. 5 

lett. q) 

Art. 15 

rischio di performance 

tecnico (tempi di 

risoluzione guasti) 

minimo  maggiori costi + 2% 
controllo dei tempi di 

risoluzione dei guasti 

attivazioni di penali 

NO SI 

Art. 5 

lett. f) 

Art. 14 
rischio amministrativo 

(mancati/ritardati 

pagamenti) 

medio  maggiori costi + 5% solleciti a cadenza 

settimanale 
NO SI Art. 11 

rischio ambientale 

(inquinamento 

luminoso) 

minimo  - 
adeguate verifiche 

e riesami della 

progettazione 

NO SI Art. 2 

rischio normativo minimo  maggiori costi + 10% controllo e verifica 

costante trimestrale 
SI NO Art. 6 
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TIPO DI RISCHIO 

Probabilità del verificarsi 

del rischio 

(valori percentuali o 

valori qualitativi: ad 

es. nulla, minima, bassa, 

media, alta) 

LAVORI INIZIALI 

Maggiori costi (variazioni 

percentuali /valori in euro) e/o 

ritardi associati al verificarsi del 

rischio (giorni/mesi, etc.) 

GESTIONE 

Maggiori costi/minori 

ricavi (variazioni 

percentuali /valori in 

euro) e/o ritardi associati 

al verificarsi del rischio 

 (giorni/mesi, etc.) 

Strumenti per la 

mitigazione del rischio 

Rischio a 

carico del 

pubblico 

(SI/NO) 

Rischio a 

carico del 

privato 

(SI/NO) 

Art. 

contratto 

che 

identifica 

il rischio 

politico - 

regolamentare 

rischio finanziario minimo maggiori costi + 3% maggiori costi + 5% 
monitoraggio 

continuo dei 

fornitori specifici di 

commessa 

NO SI Art. 5  

rischio economico 

(aumento costo 

energia) 

minimo  maggiori costi +/- 

5% 
riferimento 

all'Autorità "AEEGSI" 
SI NO Art. 8 

rischio economico 

(aumento costo 

consumo) 

minimo  
maggiori costi +/- 

5% 
riferimento 

all'Autorità "AEEGSI" SI NO Art. 8 

 
Dalla matrice emerge che i rischi trattenuti dall�ente pubblico (e quindi non trasferiti al 
soggetto privato) sono i seguenti: 

· rischio normativo - politico � regolamentare, che nel Progetto viene descritto come 
�Cambio normativo di esercizio e funzionalità della conduzione degli impianti 

· dettati dagli organismi nazionali ed europei di settore�; 
· rischio economico (aumento costo energia), che nel Progetto viene descritto come 

�Adeguamento del canone sulla base dell’andamento di costo di mercato 
dell’energia elettrica, come meglio descritto nel Capitolato Speciale�. Tale rischio 
incide sulla quota del canone annuo legata all�approvvigionamento di energia e, 
secondo quanto previsto dall�art. 45 del Capitolato speciale aggiornato e 
trasmesso all�ente con lettera prot. n. 52530 del 30/10/2020, è trattenuto dal 
soggetto pubblico limitatamente alle variazioni che oltrepassano la soglia di 
oscillazione �più o meno� che sarà oggetto di offerta tecnica nella procedura di gara. 
Nella matrice dei rischi viene assunta convenzionalmente una soglia del +/- 5% 
(soglia all�interno della quale il rischio è trasferito al privato); 

· rischio economico (aumento costo consumo), che nel Progetto viene descritto 
come �Adeguamento del canone sulla base dell’andamento del costo dell'indice 

Generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)�. Tale 
rischio incide sulla quota del canone annuo legata alla manutenzione e, secondo 
quanto previsto dall�art. 45 del Capitolato speciale aggiornato e trasmesso all�ente 
con lettera prot. n. 52530 del 30/10/2020, è trattenuto dal soggetto pubblico 
limitatamente alle variazioni che oltrepassano la soglia di oscillazione �più o meno� 
che sarà oggetto di offerta tecnica nella procedura di gara. Nella matrice dei rischi 
viene assunta convenzionalmente una soglia del +/- 5% (soglia all�interno della 
quale il rischio è trasferito al privato); 

· rischio di manutenzione straordinaria eventi terzi, che nel Progetto viene 
qualificato come "Rischio di manutenzione straordinaria causata da eventi di forza 
maggiore. Costi non prevedibili per interventi di riparazione e/o ripristino 
conseguenti ad eventi atmosferici violenti, calamità naturali, atti vandalici, ed altri 

eventi di forza maggiore�.  
La matrice evidenzia che gli altri rischi sono trasferiti al soggetto privato.  
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Ai fini del presente lavoro è stata verificata e accertata la coerenza del raccordo 
tra:  

· le diverse categorie di rischio individuate nella matrice; 
· il loro trasferimento in capo al pubblico o al privato; 
· le specifiche disposizioni del contratto che disciplinano il trasferimento del 

rischio. 
In sede di analisi della matrice dei rischi aggiornata e trasmessa all�ente con lettera prot. 
n. 52530 del 30/10/2020, sono state formulate le seguenti osservazioni: 

· l�impianto delle penali delineato nel Capitolato speciale aggiornato (art. 47) e 
richiamato nella bozza di convenzione (art. 14), unitamente alla sua applicazione 
automatica in termini riduzione sui canoni successivi, rende il trasferimento dei 
rischi sull�operatore privato ancora più efficace ed effettivo rispetto alle versioni di 
Capitolato e di convenzioni originariamente allegate al Progetto di fattibilità; 

· le penali definite all�art. 47 del Capitolato possono essere collegate ai seguenti 
rischi trasferiti: 

· le Penali in fase di progettazione e realizzazione degli interventi di costruzione 
(Lett. A) sono collegate al rischio di progettazione, al rischio di esecuzione 

dell’opera difforme dal progetto e al rischio di errata valutazione dei costi e 
tempi di costruzione; 

· le Penali in fase di gestione (Lett. B), le Penali relative al servizio di pronto 
intervento (Lett. C) e le penali da Riduzione del corrispettivo per mancata 

disponibilità (Lett. D) sono collegate al rischio di performance tecnico (tempi 
di risoluzione guasti) e, più in generale, fanno riferimento al rischio di 
disponibilità; 

· le penali da Riduzione del corrispettivo per mancata performance (Lett. E) 
sono collegate al rischio di performance economico (rendimento energetico 
degli impianti); 

· il rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori va collegato 
anche all�art. 50 del Capitolato, il quale chiarisce che �Il concessionario resta in ogni 
caso responsabile nei confronti della committente per l'esecuzione delle opere 
oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori 
o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza 
all�esecuzione dei servizi e dei lavori subappaltati�; 

· il rischio di manutenzione straordinaria eventi terzi va ricondotto all�art. 6 della 
bozza di convenzione, laddove stabilisce che �La committente assumerà a proprio 
carico, in quanto prestazioni non incluse nel canone: 

· gli interventi di manutenzione straordinaria non conservativa e gli 
interventi di riparazione e/o ripristino conseguenti ad eventi atmosferici 
violenti, calamità naturali, atti vandalici, guerre, tumulti ed altri eventi di 
forza maggiore�; 

· il rischio amministrativo (mancati/ritardati pagamenti) va ricondotto anche all�art. 
2, Lett. i della bozza di convenzione e all�art. 20 del Capitolato, che trasferiscono sul 
concessionario gli oneri collegati all�ottenimento delle autorizzazioni. In 
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particolare, l�art. 20 del Capitolato chiarisce che �I ritardi e gli aggravi in termini di 
costi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle autorizzazioni di cui al 
presente articolo sono a carico del concessionario, a meno che il ritardo derivi da 
fatto della committente o che il concessionario dimostri di aver, comunque, 
attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini 
dell�ottenimento delle autorizzazioni�; 

· con riferimento al rischio finanziario, si ritiene opportuno suggerire l�integrazione 
della bozza di convenzione da porre a base di gara con una disposizione che 
trasferisca esplicitamente sul Concessionario l�accollo dell�eventuale aumento dei 
tassi di interesse e/o di mancato rimborso del finanziamento, con conseguente 
aumento dei costi dell�investimento; 

· si rileva, infine, che le polizze assicurative obbligatorie richieste al Concessionario 
ai sensi dell�art. 21 della bozza di convenzione, costituiscono anche uno strumento 
di mitigazione di alcuni dei rischi trasferiti sullo stesso. Si richiamano, in proposito: 

· La Polizza Responsabilità civile verso terzi (art. 21, punto 1); 
· La Polizza Assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento 

delle attività di progettazione (art. 21, punto 2); 
· La Polizza di responsabilità civile derivante dalla esecuzione della 

concessione, limitatamente alla fase di gestione, richiamata nell�ultima 
parte dell�art. 21. 

3.5 La scelta del tasso di attualizzazione 

Sia l�ipotesi di Conventional Procurement, sia quella di PPP, si sviluppano lungo un arco 
temporale di 20 anni. Al fine di paragonare l�economicità delle due alternative di 
investimento, occorre sterilizzare la componente �tempo�, al fine di ottenere il valore 
attuale netto dell�investimento nelle due ipotesi esaminate.  
Passaggio particolarmente critico nella redazione del presente documento è la scelta del 
tasso con il quale attualizzare i flussi del progetto sia nel caso di PPP che dell�operazione 
tradizionale di Conventional Procurement.  
In proposito, la Commissione Europea ha indicato nel 2003 attraverso la �Guida all�analisi 
costi benefici dei progetti di investimento� un valore del tasso di sconto �r� compreso tra 
il 3% e il 5,5%. 
 
In Italia - come riportato a Settembre 2009 nelle Linee guida AVCP, la Conferenza dei 
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome nella �Guida per la certificazione da 

parte dei Nuclei regionali di valutazione e verifica degli investimenti pubblici� ha indicato un 
tasso di sconto per i flussi di cassa degli investimenti pubblici pari al 5%.  
Una volta scelto il tasso di sconto da applicare ai flussi di cassa del ciclo di vita 
dell�intervento, può rendersi necessario aggiustare il tasso di sconto prescelto con il valore 
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del tasso atteso di inflazione (questo nel caso in cui i flussi di cassa siano espressi in termini 
nominali). 
Il tasso di sconto da applicare ai flussi sarà, pertanto, modificato utilizzando l�equazione 
di Fisher nel modo che segue: 
Tasso di sconto nominale = (1+ tasso di sconto reale) x (1+ tasso di inflazione atteso) � 1 
 
Nell�analisi presentata nell�ottobre 2019, si era applicata la formula di Fisher ipotizzando 
un�inflazione dell�1,5%, che determinava un tasso di sconto reale pari al 3,45%. In 
relazione a ciò, si era ritenuto congruo utilizzare un tasso di attualizzazione reale pari al 
3,5%. 
 
L�avvento della pandemia COVID 19 ha portato ad un contesto economico radicalmente 
mutato rispetto a quello osservabile nel mese di ottobre 2019, con impatti potenzialmente 
contrastanti sulle determinanti del tasso di attualizzazione. Il tutto, tenendo conto che il 
tasso di attualizzazione deve essere costruito non sulla base della situazione contingente, 
ma tenendo conto dell�orizzonte temporale dell�investimento (20 anni). 
 
Da un lato, gli interventi messi in atto dalla BCE per far fronte alla crisi indotta dalla 
pandemia stanno contribuendo a tenere artificiosamente bassi i tassi di interesse su mutui 
e finanziamenti (l�IRS a 20 anni, al 13 novembre 2020, risulta pari allo 0,08%, rispetto allo 
0,453% rilevato al 15 novembre 2019 e a valori superiori all�1% che si riscontravano nei 
primi mesi del 2019): ciò potrebbe far propendere per un abbassamento del livello di 
rischio che porterebbe spingere verso l�adozione ad un tasso di attualizzazione più basso. 
Dall�altro lato, si riscontra una maggiore difficoltà delle imprese, nel contesto attuale, a 
ricorrere ai finanziamenti, in virtù dei requisiti più stringenti con i quali le banche 
concedono valutano le richieste al credito. Ciò può comportare un aumento del rischio di 
default finanziario, che potrebbe tradursi in un aumento del tasso di attualizzazione. 
 
Il tasso di inflazione attuale si discosta notevolmente dal tasso di inflazione programmato 
utilizzato per il calcolo del tasso di attualizzazione. Il tasso di inflazione rilevato a 
settembre 2020 è pari a -0,6%. Il tasso medio di inflazione 2020 si attesta a -0,1%. 
L�adozione di un tasso di inflazione più basso produrrebbe come effetto (a parità di tasso 
di sconto nominale) un tasso di attualizzazione più elevato e, conseguentemente, un 
valore attuale più basso dei flussi finanziari futuri. 
Tuttavia, poiché il tasso di inflazione programmato da utilizzare per il calcolo del tasso di 
attualizzazione deve essere riferito all�orizzonte temporale dell�investimento (20 anni) si 
ritiene congruo mantenere l�ipotesi di tasso di inflazione all�1,5%, in quanto in linea i 
parametri obiettivo della BCE (tasso di inflazione non superiore al 2%). 
 
In conclusione, non essendovi evidenze forti né verso la diminuzione, né verso 
l�aumento del tasso di attualizzazione medio nel periodo dell�investimento (20 anni), 
si ritiene opportuno mantenere l�analisi basata sul tasso di attualizzazione del 3,5%. 
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Tuttavia, nel Par. 3.10 si presenta un�analisi di sensitività finalizzata a verificare gli effetti 
delle variazioni del tasso di attualizzazione sulla struttura finanziaria delle due alternative 
analizzate e, in definitiva, sul Value for money generato dall�ipotesi di PPP. 

3.6 Il PSC Base (Raw PSC) nell’ipotesi tradizionale (CP) 

L�ipotesi di Conventional Procurement viene elaborata assumendo che i Comuni interessati 
attivino una procedura interna per ottenere lo stesso adeguamento tecnologico degli 
impianti ottenibili mediante il ricorso al PPP. Pertanto, si ipotizza che: 
� l�importo complessivo dell�investimento richiesto sia identico a quello risultante dal 

Progetto di fattibilità, aggiungendo allo stesso l�importo dell�IVA indetraibile. Il quadro 
economico dell�investimento ammonta, pertanto a � 5.603.968; 

� la stazione appaltante ponga a base d�asta i lavori alle medesime condizioni offerte dal 
proponente; 

� i Comuni interessati dal progetto decidano di finanziare l�intero investimento 
mediante ricorso ad un mutuo acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti. Si suppone 
che tutti i Comuni interessati siano in grado di rispettare i requisiti e i vincoli al ricorso 
all�indebitamento previsti dalla normativa vigente, per la propria quota di 
investimento. 

Sulla base di tali ipotesi, ed ammettendo che il prestito venga effettivamente erogato ad 
ogni Comune partecipante, si sono utilizzati i tassi derivanti dai seguenti componenti: 
� IRS a 20 anni 1,20% 
� Spread applicato da CDDPP ai prestiti ordinari a tasso fisso a 20 anni 1,46% 
� Tasso finito 2,66% 
I dati finanziari sono tassi rappresentativi del periodo marzo-aprile 2019, per rendere i 
valori omogenei nella loro genesi finanziaria e quindi paragonabili a quelli rilevati dal 
Proponente nel calcolo della propria pianificazione finanziaria, considerando che il piano 
economico finanziario (a differenza del Capitolato speciale, della bozza di convenzione e 
della matrice dei rischi) non è stato aggiornato, e pertanto rimane quello presentato con il 
Progetto di fattibilità il 9 luglio 2019. 
Il mancato aggiornamento del PEF impone necessariamente che l�ipotesi di Conventional 
Procurement sia costruita prendendo utilizzando dati aggiornati al medesimo periodo di 
riferimento del PEF, al fine di garantire la comparabilità delle due alternative su 
presupposti omogenei. 
È innegabile che le condizioni finanziarie e di contesto, siano radicalmente mutate 
nell�ultimo anno, ma l�analisi effettuata ha cercato di mantenere la massima coerenza 
possibile ai fini del confronto delle due alternative. 
 
Il piano di ammortamento del mutuo risulterà pertanto come segue: 
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L�appalto dei lavori, come già chiarito, è stato ipotizzato alle stesse condizioni della 
società proponente, anche in questo caso, per mantenere omogeneità tra le proposte. Si 
è ipotizzato che l�operazione di ammodernamento sia compiuta progressivamente e 
perciò vada a regime gradualmente; pertanto il primo anno il risparmio sulla voce consumi 
è solo parziale.  
Per i valori dei costi di gestione a regime, sono stati presi come riferimento i valori forniti 
dalla Convenzione Consip �Servizio Luce 3�, Lotto 1, per la gestione di impianti di 
illuminazione pubblica nella zona del Piemonte. I valori dei canoni annui a punto luce presi 
come riferimento sono aggiornati al 2° trimestre 2019. Anche in questo caso, il 
mantenimento dei parametri rilevati al 2° trimestre 2019 è finalizzato a rendere 
comparabili su presupposti omogenei l�offerta presentata dal Proponente con l�ipotesi di 
Conventional Procurement qui elaborata.  
L�ipotesi di lavoro, quindi, è che i Comuni compiano l�opera direttamente, finanziandola 
tramite Cassa Depositi e Prestiti, per poi utilizzare l�offerta Consip per l�acquisto di energia 
e per la manutenzione. 
Si è inoltre ipotizzato che i Comuni aderiscano ad una convenzione di lunga durata, che 
CONSIP premia con una riduzione del canone annuo pari al 10%. 
Analogamente alla proposta originaria del Proponente, si prevede un ulteriore intervento 
di sostituzione ed adeguamento dei corpi illuminanti pari a circa � 619.000 dopo 15 anni 
dall�inizio dell�opera, per ripristinare ed adeguare quanto già realizzato. Anche in questo 
caso, si presume che l�intervento venga realizzato alle medesime condizioni del 
proponente. 
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In questo scenario, i Comuni, saranno anche titolari dei Titoli di Efficienza Energetica TEE 
derivanti dalla maggiore efficienza del nuovo impianto; la vendita di tali certificati è stata 
portata in detrazione dai costi.  
Sulla base di queste ipotesi di lavoro, si è definito il �PSC base (Raw PSC)� 
attualizzato, rappresentato nella tabella seguente.  
 

 
Il valore del �PSC Base� attualizzato, nell�ipotesi di Conventional Procurement (CP), 
è stimato pari a � 12.126.476. 

3.7 Il PSC Base (Raw PSC) nell’ipotesi PPP 

Per valutare l�ipotesi di PPP, si è ritenuto di valutare gli effetti, sul bilancio dei Comuni 
interessati, del pagamento del canone annuo alla società Selettra.  
Pertanto, si è attualizzata la sequenza dei canoni futuri, per 20 anni, così come prevista dal 
PEF allegato al Progetto di fattibilità, comprensivi dell�IVA indetraibile.  
Dato che la disponibilità degli impianti è in capo alla società concessionaria, gli incassi 
relativi alla cessione dei TEE sono stati previsti dal PEF, ma non vengono attualizzati nel 
calcolo del �PSC base� perché pur essendo ricavi per la società, derivano dalla cessione 
sul mercato dei certificati stessi e quindi gli stessi non sarebbero a carico dei Comuni 
interessati. 
Pertanto, il �PSC Base (Raw PSC)� dell�ipotesi di PPP è costituito dai flussi attualizzati del 
canone annuo dovuto al Concessionario, che viene rappresentato nella tabella seguente, 
suddiviso nelle sue componenti: energia, manutenzione e gestione, oneri sicurezza. 
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Il valore del �PSC Base� attualizzato, nell�ipotesi di PPP, è stimato pari a � 
12.676.811. 

3.8 L’allineamento ai fini della neutralità competitiva 

Nella determinazione del PSC, al fine di rendere per quanto possibile omogenea la 
comparazione tra le due ipotesi di investimento, le Linee guida AVCP evidenziano che 
sarebbe necessario tener conto, nel caso di appalto ordinario finanziato con mutuo, 
dell�allineamento (favorevole alla procedura di Partenariato) dei valori ai fini della 
neutralità competitiva, che �consiste nella rimozione di qualsiasi vantaggio competitivo 

che l’amministrazione possa conseguire nella costruzione e gestione di una infrastruttura 
attraverso un appalto tradizionale� (Linee guida AVCP, p. 4). Un aspetto che si potrebbe 
considerare in proposito è costituito dalle tempistiche diverse che, nella prassi, si 
verificano nel confronto tra le procedure dell�appalto tradizionale e le procedure del PPP. 
Si potrebbe stimare una tempistica più lunga delle procedure di appalto pubblico dei 
lavori di riqualificazione e di quelle per l�appalto della gestione del servizio di 
illuminazione pubblica, rispetto alla procedura di gara per l�individuazione del 
concessionario nel PPP.  
Ciò comporterebbe che i Comuni interessati dal Progetto, nell�ipotesi di ricorso alle 
tradizionali procedure di appalto pubblico, rischierebbero di rimanere esposti per un 
periodo più lungo ai maggiori consumi, e quindi ai maggiori costi di gestione e 
manutenzione dell�attuale rete di illuminazione pubblica.  
Tali maggiori costi, dovuti al protrarsi dei tempi di progettazione e di affidamento dei 
lavori nell�ipotesi di appalto tradizionale, potrebbero essere stimati nell�ordine di alcune 
decine di migliaia di euro, che andrebbero a rendere l�ipotesi di PPP ulteriormente più 
conveniente rispetto a quella tradizionale di CP. 
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Tuttavia, ai fini del presente lavoro, si è ritenuto opportuno adottare un approccio 
prudenziale, in linea peraltro con quanto a suo tempo previsto dalle Linee guida AVCP 
(p. 7), e si è optato per non considerare i possibili effetti della neutralità competitiva 
ai fini della costruzione del PSC. 
 
La comparazione tra le due ipotesi esaminate, quindi, viene effettuata sulla base degli altri 
parametri che costituiscono il PSC: 

PSC= PSC Base + Rischi trattenuti + Rischi trasferibili. 

3.9 La valutazione e la monetizzazione dei rischi 

Dopo aver determinato i costi base attualizzati delle due ipotesi CP e PPP, per renderne 
possibile il confronto, è ora necessario individuare, analizzare e valorizzare (monetizzare) 
quali siano i cosiddetti rischi trasferibili, in altre parole quei rischi che in presenza di un 
appalto tradizionale (Conventional Procurement) restano in capo all�amministrazione 
appaltante, mentre, se viene utilizzato uno schema di Partenariato Pubblico Privato, 
vengono trasferiti in capo al contraente privato. La diversa allocazione di questi deve 
essere stimata economicamente al fine di poter calcolare il Value for Money, ovvero quel 
valore economico che rende concreto il vantaggio di una soluzione in luogo di un'altra. 
 
In proposito, AVCP (Linee guida AVCP pp. 11 e segg.) ha raccolto e analizzato con 
riferimento alla probabilità di accadimento dei rischi presi in considerazione circa 32.000 
casi, da cui sono state escluse le operazioni di Project Financing, di appalti di lavori iniziati 
e conclusi nel periodo 2000-2007. 
Gli interventi così selezionati sono stati stratificati secondo quattro classi di scostamento, 
sia finanziario che temporale, e le percentuali risultanti da questa operazione sono state 
utilizzate per determinare la probabilità del verificarsi di un rischio di costruzione inteso 
sia come rischio di incremento dei costi sia come rischio di incremento dei tempi di 
realizzazione di un�opera. 
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Le Linee guida AVCP hanno inoltre fornito un�indicazione minimale di alcuni dei principali 
rischi da trasferire al privato, così individuati: 
1. incremento dei costi di costruzione; 
2. ritardo nei tempi di ultimazione dei lavori; 
3. rischio di manutenzione; 
4. rischio di incremento dei costi operativi; 
5. rischio di performance. 
 
Ai fini del presente Progetto, si è proceduto alla monetizzazione dei seguenti rischi 
trasferibili al privato: 

1. rischio di incremento dei costi di progettazione; 
2. rischio ritardo nella progettazione; 
3. rischio incremento costi di costruzione; 
4. rischio ritardo nella costruzione; 
5. rischio incremento costi di manutenzione ordinaria; 
6. rischio incremento costi di manutenzione straordinaria; 
7. rischio performance; 
8. rischio mancata erogazione del servizio. 

Per quanto riguarda i rischi trattenuti dal soggetto pubblico, si è proceduto alla 
monetizzazione del �rischio incremento dei costi operativi”, individuato come il rischio di 
oscillazione del canone legato alla componente �energia� secondo quanto previsto 
dall�art. 45 del Capitolato speciale aggiornato e trasmesso all�ente con lettera prot. n. 
52530 del 30/10/2020. Tale rischio è trattenuto dal soggetto pubblico limitatamente alle 
variazioni che oltrepassano la soglia di oscillazione �più o meno� che sarà oggetto di offerta 
tecnica nella procedura di gara. Nella matrice dei rischi è stata assunta 
convenzionalmente una soglia del +/- 5%.  
Per gli altri rischi considerati come �trattenuti� (manutenzione straordinaria da eventi 
terzi, rischio normativo � politico � regolamentare), non è possibile fornire una stima 
attendibile del loro valore monetario. In ogni caso, si assume l�invarianza dei rischi 
trattenuti nelle due ipotesi di investimento analizzate. 
 
La tabella seguente mostra il raccordo tra i rischi identificati nella matrice dei rischi e i 
rischi oggetto di monetizzazione. 
 
 

MATRICE DEI RISCHI RISCHI MONETIZZATI 

Rischio di progettazione 
Rischio di incremento dei costi di progettazione 

Rischio ritardo nella progettazione 

Rischio di esecuzione dell’opera difforme dal progetto Rischio incremento costi di costruzione 

Rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di 

inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto 

Rischio incremento costi di costruzione 

 

Rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione 
Rischio incremento costi di costruzione 

Rischio ritardo nella costruzione 

Rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori 

Rischio incremento costi di costruzione 

Rischio ritardo nella costruzione 

Rischio incremento costi di manutenzione ordinaria 

Rischio incremento costi di manutenzione straordinaria 

Rischio di manutenzione straordinaria per obsolescenza 
Rischio incremento costi di manutenzione straordinaria 

Rischio di manutenzione straordinaria soggetti terzi 
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MATRICE DEI RISCHI RISCHI MONETIZZATI 

Rischio sinistro per danni causati a terzi 

Rischio di performance economico (rendimento energetico degli 

impianti) 
Rischio di performance 

Rischio di performance tecnico (tempi di risoluzione guasti) Rischio di mancata erogazione del servizio 

Rischio amministrativo (mancati/ritardati pagamenti) Rischio ritardo nella costruzione 

Rischio economico (aumento costo energia) Rischio di incremento dei costi operativi 

Rischio economico (aumento costo consumo) Rischio incremento costi di manutenzione ordinaria 

Rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utilizzata 

Rischi non monetizzati 

Rischio di manutenzione straordinaria eventi terzi 

Rischio di dismissione degli impianti o parte degli stessi 

Rischio ambientale (inquinamento luminoso) 

Rischio normativo politico – regolamentare 

Rischio finanziario 

 
Nelle tabelle seguenti viene fornita la quantificazione dei rischi trasferibili e del rischio 
trattenuto. Successivamente si rappresenta la loro attualizzazione al tasso reale 
individuato al Par. 3.5. 

3.9.1 Rischi trasferibili 

 
 

 
 

 
 

 
 

Rischio incremento costi di progettazione

Tipo di incremento %
Impatto 
economico Probabilità

Valore del 
rischio

Nullo (<=0) 0% -                       0% -                     

Lieve (>0 <5%) 3% 7.807,41              50% 3.903,71            

Moderato (>=5% <20%) 10% 31.229,66            35% 10.930,38          

Forte (>=20%) 30% 93.688,97            15% 14.053,35          

100% 28.887,43         Valore complessivo

Ritardo progettazione 45

Tipo di incremento %
Impatto 
economico Probabilità

Valore del 
rischio

Nessuno 0% -                       0% -                     

Lieve 2% 5,62                     2% 0,11                   

Moderato 8% 89,94                   8% 7,20                   

Forte 90% 11.383,21            90% 10.244,89          

100% 10.252,20         Valore complessivo

Rischio incremento costi di costruzione

Tipo di incremento %
Impatto 
economico Probabilità

Valore del 
rischio

Nessuno 0% -                       25% -                     

Lieve 10% 474.815,14          30% 142.444,54        

Moderato 25% 1.187.037,86       33% 391.722,49        

Forte 40% 1.899.260,58       12% 227.911,27        

100% 762.078,31       Valore complessivo

Rischio ritardo nella costruzione

Tipo di incremento Entità scostamento Gg. Scostamento Probabilità Valore rischio

Nullo 0% -                            23% -  €                  

Lieve 3% 10,80                       2% 307,68 €            

Moderato 12% 43,20                       9% 5.538,24 €         

Forte 30% 108,00                     66% 101.534,47 €     

100% 107.380,39        Valore complessivo
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Il valore attualizzato dei rischi trasferiti al soggetto privato per tutta la durata della 
concessione è stimato pari a � 1.337.281,20, e viene rappresentato nella tabella 
seguente. 
 

Rischio incremento costi di manutenzione ordinaria

Tipo di incremento %
Impatto 
economico Probabilità

Valore del 
rischio

Nessuno 0% -                       25% -                     

Lieve 3% 1.375,60              30% 412,68               

Moderato 10% 5.502,40              33% 1.815,79            

Forte 30% 16.507,20            12% 1.980,86            

100% 4.209,34           Valore complessivo

Rischio incremento costi di manutenzione straordinaria

Tipo di incremento %
Impatto 
economico Probabilità

Valore del 
rischio

Nessuno 0% -                       25% -                     

Lieve 3% 601,83                 30% 180,55               

Moderato 10% 2.407,30              33% 794,41               

Forte 30% 7.221,90              12% 866,63               

100% 1.841,58           Valore complessivo

Rischio performance

Tipo di incremento %
Impatto 
economico Probabilità

Valore del 
rischio

Nessuno 0% -                       0% -                     

Lieve 3% 2.664,97              10% 266,50               

Moderato 10% 10.659,89            30% 3.197,97            

Forte 30% 31.979,67            60% 19.187,80          

100% 22.652,27         Valore complessivo

Rischio mancata erogazione

Tipo di incremento %
Impatto 
economico Probabilità

Valore del 
rischio

Nessuno -                            -                       0% -  €                  

Lieve -                       50% 830,61 €            

Moderato -                       30% 498,36 €            

Forte -                       20% 332,24 €            

100% 1.661,21           Valore complessivo
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3.9.2 Rischi trattenuti 

 
Viene considerato il rischio derivante dall�aumento dei costi operativi oltre la soglia del 5% 
individuata convenzionalmente dalla matrice dei rischi come il livello di ritenzione del 
rischio a carico del privato. Sono quindi monetizzati i rischi relativi solo all�evento negativo 
�moderato� o �forte�, prudenzialmente trascurando un�analoga variazione positiva, che 
potrebbe all�ipotesi di riduzione dei prezzi dell�energia, e ritenendo la gamma +/- 5% come 
evento troppo frequente, e quindi assimilabile a �0�.  
 
Il valore attualizzato dei rischi trattenuti al soggetto privato per tutta la durata della 
concessione è stimato pari a � 421.552, e viene rappresentato nella tabella seguente. 
 

 

Rischio incremento costi operativi

Tipo di incremento %
Impatto 
economico Probabilità

Valore del 
rischio

Nessuno 0% -                       0% -                     

Lieve 3% 5.329,95              30% -                     

Moderato 10% 21.319,78            40% 8.527,91            

Forte 30% 63.959,34            30% 19.187,80          

100% 27.715,72         Valore complessivo
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3.10 L’analisi del valore (VFM) 

Con la metodologia sopra descritta, nella tabella seguente si riassumono i valori esposti 
nei paragrafi precedenti relativi ai valori attuali dei costi-base, ai rischi non trasferiti e ai 
rischi trasferiti. Dal loro confronto si calcola il Value For Money dell�intervento: la maggior 
onerosità dell�intervento privato è più che compensata dal trasferimento dei rischi fuori 
dal perimetro dei Comuni, creando un vantaggio verso la scelta del PPP. 
 

 
 
Il Value for Money determinato dall�ipotesi di ricorso al PPP è stimato pari a � 
786.945,83, e rende in questi termini l�ipotesi del PPP più conveniente rispetto alla 
modalità di investimento tradizionale mediante appalto pubblico CP. 
Il grafico seguente pone a confronto le due ipotesi di investimento, evidenziando il Value 
for Money generato dal ricorso all�ipotesi di PPP. 
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Come chiarito nel Par. 3.5, il Value for money è stato stimato assumendo un tasso di 
attualizzazione pari al 3,5%. 
L�adozione di tassi di attualizzazione differenti non modifica in modo significativo la 
dimensione del Value for money generato. Per dimostrarlo, si è effettuato il ricalcolo del 
VfM adottando due ipotesi alternative di tasso di attualizzazione: 

1. Tasso pari all’1,50% (- 2% rispetto al tasso di attualizzazione utilizzato). In questa 
ipotesi il VfM generato dall�operazione in PPP è stimato pari a � 861.592; 

2. Tasso pari al 5,50% (+ 2% rispetto al tasso di attualizzazione utilizzato). In questa 
ipotesi il VfM generato dall�operazione in PPP è stimato pari a � 736.592. 

Ciò è motivato essenzialmente dal fatto che la quota più rilevante dei rischi trasferiti 
(rischio incremento dei costi di costruzione e rischio da ritardo nella costruzione) sono 
allocati nei primi 2 anni di vita della concessione. L�attualizzazione dei flussi, pertanto, ha 
un impatto limitato sulla quantificazione di tali rischi. 
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4 Analisi del progetto sul Comune di Frossasco 

4.1 Premessa 

L�analisi economico-finanziaria viene riproporzionata sulla base delle dimensioni 
dell�investimento che si prevede di realizzare sul singolo Comune. A questo proposito, si 
procede secondo i seguenti assunti di base: 

a) le condizioni di accesso al mercato finanziario sono ritenute le medesime rispetto 
a quelle ipotizzate per il progetto nel suo complesso; 

b) lo schema di ripartizione dei rischi tra soggetto pubblico ed operatore privato è 
quello analizzato per il progetto nel suo complesso; 

c) i tassi di attualizzazione dei flussi finanziari nelle due ipotesi PSC e PPP sono i 
medesimi del progetto nel suo complesso; 

d) le considerazioni in merito alle sterilizzazioni da effettuare al fine di garantire la 
neutralità competitiva tra CP e PPP sono ritenute analoghe a quelle effettuate per 
il progetto nel suo complesso, e non vengono quindi considerate nella 
determinazione del PSC; 

e) la valutazione dei rischi trasferibili viene effettuata adottando i medesimi 
parametri utilizzati per l�analisi del progetto nel suo complesso, ma viene 
riproporzionata sulle dimensioni dell�investimento sul singolo Comune. 

Per tali ragioni, l�analisi sulla sostenibilità economico finanziaria dell�investimento sul 
singolo comune viene esposta in forma semplificata, sviluppando i seguenti paragrafi: 

· dati progettuali dell�investimento sul Comune; 
· piani economico finanziari nell�ipotesi PSC e nell�ipotesi PPP; 
· analisi del valore (VFM) per il Comune. 

4.2 I dati progettuali dell’investimento sul Comune 

La tabella seguente, estrapolata dal Progetto di fattibilità (p. 286 e segg.) riporta il quadro 
economico dell�investimento e la stima della spesa degli interventi riguardanti il Comune 
nello specifico. 
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4.3 I PSC Base (Raw PSC) nell’ipotesi tradizionale (CP) e nell’ipotesi 
PPP 

Di seguito si riportano i prospetti di determinazione dei �PSC Base �Raw PSC�) nell�ipotesi 
CP e nell�ipotesi PPP, determinati sulla base della quota di investimento che fa 
direttamente riferimento al Comune di Frossasco. 
La tabella seguente rappresenta il valore attualizzato del �PSC Base� dell�ipotesi di 
ricorso all�appalto tradizionale (CP). Tale valore ammonta ad � 1.443.292,50. 

 
 
La tabella che segue, invece, rappresenta la determinazione del �PSC Base� 
dell�ipotesi di ricorso al PPP. Tale valore è stimato pari a � 1.508.793,39. 
 

 
Quindi, considerando i soli valori dei �PSC base� (ossia i soli costi del capitale ed i costi 
operativi, diretti e indiretti associati al Progetto), il ricorso al PPP si presenta più 
svantaggioso, per il Comune di Frossasco, rispetto all�ipotesi tradizionale di CP, per un 
valore stimato pari a � 65.500,89. 
 

CP anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 6 anno 7 anno 8 anno 9 anno 10 anno 11

investimento 666.981        -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

mutuo CDDPP 623.550-        43.434          43.434          43.434          43.434          43.434          43.434          43.434          43.434          43.434          43.434          

CONSIP 65.766          54.555          54.555          54.555          54.555          54.555          54.555          54.555          54.555          54.555          54.555          

Accantonameti corpi illuminanti -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Vendita TEE -                11.976-          11.976-          11.976-          11.976-          11.976-          -                -                -                -                -                

totale 109.197        86.014          86.014          86.014          86.014          86.014          97.990          97.990          97.990          97.990          97.990          

-                1                    2                    3                    4                    5                    6                    7                    8                    9                    10                  

3,50% 1,00               0,97               0,93               0,90               0,87               0,84               0,81               0,79               0,76               0,73               0,71               

1.443.292                                                                        109.197        83.105          80.295          77.579          74.956          72.421          79.715          77.019          74.414          71.898          69.467          

valore attualizzato

CP anno 11 anno 12 anno 13 anno 14 anno 15 anno 16 anno 17 anno 18 anno 19 anno 20 totale

investimento -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                666.981        

mutuo CDDPP 43.434          43.434          43.434          43.434          43.434          43.434          43.434          43.434          43.434          43.434          201.704        

CONSIP 54.555          54.555          54.555          54.555          54.555          54.555          54.555          54.555          54.555          54.555          1.102.314    

Accantonameti corpi illuminanti -                -                -                -                36.838          36.838          -                -                -                -                73.676          

Vendita TEE -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                59.879-          

totale 97.990          97.990          97.990          97.990          134.827             134.827             97.990          97.990          97.990          97.990          1.984.795             

-                                                                                    

3,50%

1.443.292                                                                        69.467          67.118          64.848          62.655          83.294          80.477          56.511          54.600          52.754          50.970          -                

valore attualizzato

PPP anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 6 anno 7 anno 8 anno 9 anno 10 anno 11

A1_1 102.570        102.570        102.570        102.570        102.570        102.570        102.570        102.570        102.570        102.570        102.570        

Canone di manutenzione e gestione 17.974          17.974          17.974          17.974          17.974          17.974          17.974          17.974          17.974          17.974          17.974          

Oneri per la sicurezza 3.136            3.136            3.136            3.136            3.136            3.136            3.136            3.136            3.136            3.136            3.136            

Vendita di energia elettrica 81.460          81.460          81.460          81.460          81.460          81.460          81.460          81.460          81.460          81.460          81.460          

Vendita TEE -                -                -                -                -                

102.570        102.570        102.570        102.570        102.570        102.570        102.570        102.570        102.570        102.570        102.570        

3,50% -                1                    2                    3                    4                    5                    6                    7                    8                    9                    10                  

1.508.793                                                                        102.570        99.102          95.751          92.513          89.384          86.361          83.441          80.619          77.893          75.259          72.714          

valore attualizzato

PPP anno 11 anno 12 anno 13 anno 14 anno 15 anno 16 anno 17 anno 18 anno 19 anno 20 totale

A1_1 102.570        102.570        102.570        102.570        102.570        102.570        102.570        102.570        102.570        102.570        2.051.407    

Canone di manutenzione e gestione 17.974          17.974          17.974          17.974          17.974          17.974          17.974          17.974          17.974          17.974          359.486        

Oneri per la sicurezza 3.136            3.136            3.136            3.136            3.136            3.136            3.136            3.136            3.136            3.136            62.728          

Vendita di energia elettrica 81.460          81.460          81.460          81.460          81.460          81.460          81.460          81.460          81.460          81.460          1.629.193    

-                                                                                    102.570        102.570        102.570        102.570        102.570        102.570        102.570        102.570        102.570        102.570        2.051.407             

-                                                                                    

3,5% 100%

1.508.793                                                                        72.714          70.255          67.879          65.584          63.366          61.223          59.153          57.153          55.220          53.353          

valore attualizzato
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4.4 Analisi del valore (VFM) per il Comune 

Considerando le stime dei valori dei rischi trasferibili all�operatore privato e dei rischi 
trattenuti dal soggetto pubblico, determinate secondo i criteri esposti nel Par. 3.9 per la 
quota riferibile al Comune di Frossasco, si arriva alla determinazione completa del PSC. 
 

 
In particolare, la monetizzazione dei rischi trasferibili al soggetto privato, rende 
l�ipotesi di ricorso al PPP più vantaggiosa rispetto all�ipotesi tradizionale (CP), 
assorbendo pienamente lo svantaggio determinato sui flussi dei costi base e 
generando un Value for Money che per il Comune di Frossasco viene stimato pari a � 
93.662,25. 
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5 Conclusioni 

In definitiva, la scelta su un investimento strutturato come PPP determina un 
beneficio economico per i 5 Comuni interessati dal Progetto, beneficio che viene 
stimato in � 786.945,83. 
Dall�analisi sopra esposta ne consegue quindi che, se i Comuni interessati intendessero 
procedere con l�operazione di Partenariato Pubblico Privato, la stessa risulterebbe, per 
quanto analizzato, esser più conveniente rispetto l�utilizzo di una procedura tradizionale. 
La maggior convenienza del ricorso al PPP si realizza sulla base del presupposto che il 
soggetto privato riesca a governare in modo efficace i rischi che gli vengono trasferiti 
nell�ambito del contratto di concessione. 
 
Va tuttavia rilevato che tale analisi è fortemente condizionata dalla necessità di 
costruire un�ipotesi di Conventional Procurement che fosse comparabile con 
l�opzione PPP basata sul Piano economico finanziario del Proponente, il quale non è 
stato aggiornato (a differenza del Capitolato speciale, della bozza di convenzione e 
della matrice dei rischi) e pertanto risulta ancora quello allegato al Progetto di 
fattibilità presentato il 9 luglio 2019. 
Il PEF è basato su dati di contesto (es. tassi di interesse, costo dell�energia, ecc.) riferiti al 
1° semestre 2019. 
Il contesto attuale, radicalmente mutato per effetto della pandemia in atto, ha modificato 
sensibilmente diversi aspetti che possono incidere in modo determinante sulla struttura 
finanziaria sia di un�operazione di appalto pubblico tradizionale, sia su un�operazione di 
partenariato pubblico privato. A titolo esemplificativo: 

· i valori dei canoni annui a punto luce della Convenzione CONSIP Luce 3 hanno 
subito una riduzione di poco meno del 15%, da giugno 2019 a giugno 2020. È 
evidente l�impatto positivo in termini di riduzione del canone annuo di gestione e 
manutenzione CONSIP. Tuttavia, è ragionevole aspettarsi che il calo dei costi 
connessi all�approvvigionamento dell�energia possa avere analoghi effetti sulla 
struttura dei costi del Concessionario, e che ciò possa portare alla definizione di un 
canone annuo più conveniente rispetto a quello calcolato sulla base del PEF 
aggiornato a luglio 2019; 

· analogamente, i tassi di interesse su mutui e finanziamenti si sono notevolmente 
abbassati rispetto a quelli presi come riferimento nel periodo marzo � aprile 2019. 
Le condizioni economiche più aggiornate offerte da Cassa Depositi e Prestiti 
(Avviso CDP periodo 13/11/20 � 20/11/20) rendono plausibili tassi di interesse 
intorno all�1,20%, decisamente più bassi rispetto al tasso del 2,66% utilizzato nella 
costruzione dell�ipotesi di Conventional Procurement, il quale deve 
necessariamente riferirsi alle condizioni esistenti nel periodo marzo � aprile 2019 
per rendere comparabile l�appalto pubblico tradizionale con il ricorso al PPP 
basato sul PEF presentato dal Proponente. D�altra parte, è ragionevole aspettarsi 
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che lo stesso Concessionario, oggi, possa godere di tassi di interesse più favorevoli 
rispetto al 4% adottato dal Proponente nella costruzione del PEF; 

· la pandemia ha reso necessaria l�introduzione di protocolli operativi che 
consentano ai lavoratori di operare in sicurezza e di gestire le possibili situazioni di 
positività al Coronavirus che si possano verificare all�interno dei cantieri (Es. �Linee 
di indirizzo sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid-19�, 
documento approvato il 18 giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome). L�introduzione di misure di sicurezza anticovid-19 ha 
senz�altro riflessi sugli oneri di sicurezza, che dovrebbero quantomeno essere 
rivisitati;  

· la situazione di emergenza tuttora in atto potrebbe incidere anche su possibili 
sospensioni dei lavori, su una maggiore difficoltà nell�acquisizione delle materie 
prime e su altri aspetti che potrebbero allungare i tempi di costruzione. 
Conseguentemente si può ipotizzare un incremento del livello di rischio sui tempi 
di costruzione trasferito sul Concessionario, ed una maggiore valorizzazione dello 
stesso. Tale ipotesi, tuttavia, non è stata presa in considerazione nell�analisi dei 
rischi effettuata. L�entità dei maggiori ritardi sarebbe difficilmente quantificabile 
(mancando ad oggi basi statistiche adeguate). Inoltre, sarebbe difficile 
determinare con ragionevole attendibilità la componente di ritardi addebitabile al 
Concessionario (sospensioni dei cantieri analoghe a quelle disposte con i D.P.C.M. 
del primo lockdown non sarebbero addebitabili al Concessionario). Infine, 
l�incremento del valore del rischio di ritardo sui tempi di costruzione porterebbe ad 
un incremento del Value for Money, rendendo l�opzione PPP ulteriormente più 
vantaggiosa rispetto all�appalto pubblico tradizionale. Anche per questo motivo, si 
è ritenuto prudenzialmente di rinunciare ad una stima dell�incremento del rischio 
di ritardo dei tempi di costruzione, mantenendo le ipotesi di stima originariamente 
assunte. 

 
In virtù di tali considerazioni, l�analisi formulata in questo studio è da ritenersi attendibile, 
dal momento che effettua la comparazione tra due alternative di investimento strutturate 
in modo differente, ma basate su dati di contesto omogenei. Tuttavia, non può ritenersi 
aggiornata alla data della presente relazione, dati i significativi cambiamenti di contesto 
che si sono verificati nel corso di questi mesi. Una comparazione più aggiornata 
richiederebbe un PEF dell�operazione di Project financing basato sui dati contesto attuali. 
È ragionevole, però ipotizzare che le condizioni migliorative in alcuni aspetti determinanti 
la struttura finanziaria dell�investimento (tassi di interesse, costo dei materiali e costo 
dell�energia) possano verificarsi proporzionalmente sia nell�ipotesi di appalto 
tradizionale, sia nell�ipotesi di PPP. 
 
Si evidenzia infine che, in base alle Linee guida ANAC i Comuni interessati dovranno essere 
messi nelle condizioni di attivare dei sistemi di monitoraggio, per l�intero periodo di durata 
dell�operazione di Partenariato in modo di esercitare correttamente il controllo 
sull�attività svolta da parte dell�operatore economico, (anche sulla base di appositi Key 
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Performance Indicator – KPI) in modo da verificarne periodicamente il corretto 
mantenimento a suo carico dei rischi e la sostenibilità del Piano Economico Finanziario nel 
corso di tutto il periodo di durata del Progetto. 

COMUNE DI FROSSASCO - Prot 0000173 del 12/01/2021 Tit VI Cl 8 Fasc 


